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«Комплексное развитие моногорода Верхняя Пышма»

	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Верхняя Пышма
	Срок начала и окончания программы
	12.2016 г. – 12.2025 г.

	Куратор
	Нисковских Дмитрий Андреевич, Министр инвестиций и развития Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

	Руководитель программы
	Чирков Владимир Семенович, Глава администрации городского округа Верхняя

	Исполнители, соисполнители программы 
	Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»;
Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 
Министерство транспорта и связи Свердловской области; 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;
Администрация городского округа Верхняя Пышма;
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (г. Верхняя Пышма);
Акционерное общество «Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма);
Открытое акционерное общество «Уралредмет» (г. Верхняя Пышма);
Акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (г. Верхняя Пышма)




	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы[footnoteRef:1] [1:  Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта ] 

	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 0,265 тыс. новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;
- привлечения к концу 2018 года 18 522,29 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 22,5 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года

	План достижения показателей программы[footnoteRef:2] [2:  Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы] 

	Показатель[footnoteRef:3] [3:  Нарастающим итогом
* Данные за 2016 – 2017 гг.] 

	Тип показателя
	Базовое значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017*
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, ед.
	основной
	0
	119
	265

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	11
	5
	10

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.
	аналитический
	0
	15 186,88
	18 522,29

	
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	23 %
	22,7 %
	22,5 %



	Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)[footnoteRef:4] [4:  Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы] 

	Показатель[footnoteRef:5] [5:  Нарастающим итогом
* Данные за 2016 – 2017 гг.] 

	Тип показателя
	Базовое значение
(2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017*
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, ед.
	аналитический
	0
	54
	109

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», ед.
	аналитический
	0
	0
	0

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, ед.
	аналитический
	0
	0
	0

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, ед.
	аналитический
	159
	374
	0

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.
	аналитический
	0
	12 522,80
	15 858,21

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.
	аналитический
	0
	90,26
	124,26

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.
	аналитический
	0
	0
	0

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.
	аналитический
	0
	0
	0

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.
	аналитический
	1 140,0
	6 235,67
	6 235,67

	Результаты программы
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:
– введено 75 объектов потребительского рынка в течение 2017 - 2018 гг., в результате чего создано 90 рабочих мест и привлечено 60 млн. рублей;
– предоставлены гранты начинающим субъектам малого предпринимательства, в результате чего создано 8 рабочих мест в течение 2017 - 2018 гг.
Направление «Развитие образования»:
– реконструировано здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», в результате чего создано 52 рабочих места и привлечено 428,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал;
– реконструировано здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», в результате чего создано 33 рабочих места и привлечено 363,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал.
Направление «Развитие физической культуры и спорта»:
– построен физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Кедровое, в результате чего создано 18 рабочих мест и привлечено 4,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал (приобретение основных средств, оборудования);
– построен физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма, в результате чего создано 6 рабочих мест и привлечено 500,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал.
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:
– расширены канализационные очистные сооружения (КОС) городского округа Верхняя Пышма (первая очередь), привлечено 139,43 млн. рублей инвестиций в основной капитал.
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:
– реконструирована улично-дорожная сеть и построена трамвайная линия в границах городского округа Верхняя Пышма, привлечено 1 012,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал (на 2017 г. в местном бюджете предусмотрено 166,14 млн. руб.);
– построено автомобильных дорог – 502,7 м, привлечено инвестиций – 85,28 млн. руб;
– реконструировано автомобильных дорог – 2 127,4 м, привлечено инвестиций – 110,01 млн. руб;
– отремонтирована улица Октябрьская в городе Верхняя Пышма, привлечено 13,98 тыс. рублей инвестиций в основной капитал.
Направление «Развитие промышленности»:
– реконструирован цех электролиза меди акционерным обществом «Уралэлектромедь» (АО «Уралэлектромедь») с увеличением мощности безосновного производства, привлечено 2 664,1 млн. рублей инвестиций в основной капитал;
– модернизировано производство акционерным обществом «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (АО «ЕЗ ОЦМ»), привлечено 536,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал.>[footnoteRef:6] [6:  Результаты программы, имеющие опосредованную связь с проектами и мероприятиями программы, заполняются опционально] 

Направление «Развитие здравоохранения»:
– в январе 2018 года все врачи, медицинские работники в ГБУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д. Бородина, оказывающая первичную медико-санитарную помощь, обеспечены 254 автоматизированными рабочими местами, подключенным к медицинским информационным системам, и ведут медицинскую документацию в электронном виде (совместное мероприятие в рамках приоритетного регионального проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»);
Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:
– установлены урны по городу Верхняя Пышма, привлечено 0,27 тыс. рублей инвестиций в основной капитал.
– установлены информационные стенды и таблички рядом с достопримечательностями города Верхняя Пышма (знаки туристской навигации), привлечено 0,28 тыс. рублей инвестиций в основной капитал.
– построена сцена Верхнепышминского парка культуры и отдыха (г. Верхняя Пышма);
– построен закрытый корт с искусственным льдом на территории бывшего стадиона;
– построена пешеходная улица по пр. Успенский, между ул. Калинина и ул. Сварщиков.

	Описание модели функционирования результатов программы
	Реконструкция школ позволит снять дефицит мест учащихся в городском округе, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса позволит привлечь молодежь к здоровому образу жизни. Комплексное благоустройство территории городского округа Верхняя Пышма, реконструкция дорог позволит улучшить облик города и жизнеобеспечение населения, модернизация промышленных предприятий позволит выйти на новые рынки сбыта продукции. Создание новых рабочих мест приведет к снижению уровня безработицы в городском округе.



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	№
п/п
	Наименование проекта
и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода
	мероприятие
	31.12.2018
	Пулу инвесторов регионального значения представлены основные инвестиционные площадки моногорода
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	1.2
	Создание (разработка) инвестиционного портала, заполнение раздела «Инвестиции» на официальном сайте моногорода
	мероприятие
	31.12.2018
	Информация доведена до инвесторов. Соответствующая ссылка добавлена на региональный инвестиционный портал
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Ряжкина Марина Степановна, заместитель главы администрации

	2.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	2.1.
	Строительство пешеходной улицы по пр. Успенский, между ул. Калинина и ул. Сварщиков
	проект
	2018 – 2019 гг.
	Развитие городской среды и благоустройство
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	2.2.
	Строительство сцены Верхнепышминского парка культуры и отдыха (г. Верхняя Пышма)
	проект
	2017 г.
	Развитие городской среды и благоустройство
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	2.3.
	Установка урн по городу Верхняя Пышма
	мероприятие
	30.09.2017
	Развитие городской среды и благоустройство
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	2.4.
	Установка информационных стендов и табличек рядом с достопримечательностями города Верхняя Пышма (знаки туристской навигации)
	проект
	2017 г.
	Развитие городской среды и благоустройство
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	2.5.
	Строительство закрытого корта с искусственным льдом на территории бывшего стадиона
	проект
	2018 г.
	Развитие городской среды и благоустройство
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	3.
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	3.1.
	Ввод ориентировочно 75 новых объектов потребительского рынка
	мероприятие 
	2017 – 2018 гг.
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Ряжкина Марина Степановна, заместитель главы администрации

	3.2
	Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
	мероприятие
	2017 – 2022 гг.
	Создание не менее 8 новых рабочих мест в течение 2017 – 2018 гг.
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Ряжкина Марина Степановна, заместитель главы администрации

	3.3
	Развитие молодежного предпринимательства в рамках реализации проекта «Школа бизнеса» 
	мероприятие
	2017 – 2022 гг.
	В результате реализации проекта количество субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно составляет в среднем 4 человека
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Ряжкина Марина Степановна, заместитель главы администрации

	3.4
	Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность
	проект
	2017 г.
	Достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Ряжкина Марина Степановна, заместитель главы администрации

	5
	Направление «Развитие образования»

	5.1.
	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» с пристроем по адресу: город Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, 6 в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»
	мероприятие
	2016 – 2018 гг.
	Ввод 500 мест в образовательном учреждении
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	5.2.
	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: город Верхняя Пышма, улица Красноармейская, д. 6 (1 очередь 2016–2017 годы без увеличения мест, 2 очередь–2018 год) в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
	мероприятие
	2016 – 2019 гг.
	Ввод 600 мест в образовательном учреждении
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	5.3.
	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» (г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43 «а» в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
	проект
	2017 – 2020 гг.
	Ввод 400 мест в образовательном учреждении
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	5.4.
	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48 в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
	проект
	2018 – 2020 гг.
	Ввод 160 мест в образовательном учреждении
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	5.5.
	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37 «б» в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
	проект
	2018 – 2020 гг.
	Ввод 160 мест в образовательном учреждении
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	5.6.
	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» п. Кедровое, ул. Школьников, д. 4 городского округа Верхняя Пышма в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
	проект
	2018 – 2020 гг.
	Ввод 700 мест в образовательном учреждении
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	5.7.
	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 49 в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
	проект
	2017 – 2019 гг.
	Ввод 400 мест в образовательном учреждении
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	6
	Направление «Развитие промышленности»

	6.1.
	Реконструкция цеха электролиза меди акционерного общества «Уралэлектромедь» (АО «Уралэлектромедь») с увеличением мощности безосновного производства
	мероприятие
	2013 – 2017 гг.
	Увеличение мощности производства
	АО «Уралэлектромедь»
	АО «Уралэлектромедь»

	6.2.
	Модернизация производства акционерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (АО «ЕЗ ОЦМ»)
	проект
	2017 – 2022 гг.
	Развитие производства
	«ЕЗ ОЦМ»
	«ЕЗ ОЦМ»

	6.3.
	Реконструкция участка по производству ванадиевых лигатур открытого акционерного общества «Уралредмет» (ОАО «Уралредмет»)
	проект
	2018 – 2020 гг.
	Развитие производства
	ОАО «Уралредмет»
	ОАО «Уралредмет»

	7
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	7.1.
	Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург» в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»
	мероприятие
	2016 – 2018 гг.
	Организация транспортного сообщения. В государственной программе Свердловской области от 12.10.2013 №1331-ПП «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года» предусмотрены необходимые мероприятия
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	7.2.
	Строительство линейного объекта «участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая (проектная) в границах района «Северный» г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)
	мероприятие
	2017 г.
	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного назначения
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	7.3.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Свердлова от ул. Кривоусова до ул. Калинина в городе Верхняя Пышма в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»
	проект
	2017 - 2018 гг.
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного назначения
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	7.4
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Калинина от ул. Зелёная до ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»
	проект
	2017 - 2018 гг.
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного назначения
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	7.5.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Орджоникидзе от ул. Зеленая до ул. Свердлова в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» 
	проект
	2017 – 2018 гг.
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного назначения
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	7.6.
	Строительство автомобильной дороги ул. Зеленая от ул. Калинина до ул. Орджоникидзе в городе Верхняя Пышма в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»
	проект
	2017 - 2018 гг.
	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного назначения
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	7.7.
	Ремонт улицы Октябрьская от ул. Спицына до ул. 40 лет Октября в городе Верхняя Пышма
	проект
	2017 г.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	8
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	8.1.
	Расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40 000 куб. м/сут (первая очередь) в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»
	мероприятие
	2016 – 2020 гг.
	Увеличение нормативной мощности (пропускной способности) действующих очистных сооружений. В государственной программе Свердловской области от 29.10.2013 №1330-ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» предусмотрены необходимые мероприятия
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Невструев Николай Викторович, заместитель главы администрации

	8.2.
	Строительство резервуаров МУП «Водоканал» в количестве 3-х штук в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»
	проект
	2018 – 2019 гг.
	Увеличение объема резервуаров для хранения воды
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Невструев Николай Викторович, заместитель главы администрации

	9
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	9.1.
	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое
	мероприятие
	2016 – 2017 гг.
	Ввод объекта физической культуры и спорта 
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	Чирков Владимир Семенович, глава администрации/ Соломин Иван Викторович, заместитель главы администрации

	9.2.
	Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма
	проект
	2017 – 2018 гг.
	Ввод объекта физической культуры и спорта 
	АО «Уралэлектро-медь»
	АО «Уралэлектро-медь»

	10
	Направление «Развитие здравоохранения»

	10.1.
	Подключение медицинской организации ГБУЗ СО «Верхнепышминская центральна городская больница им. П.Д. Бородина, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, к региональной медицинской информационной системе Свердловской области 
	мероприятие
	29.12.2017 г
	Организовано 254 автоматизированных рабочих места, подключенные к медицинским информационным системам через защищенную сеть передачи данных с выполнением требования по защите информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
	Министерство здравоохранения Свердловской области
	И.М. Трофимов, Министр здравоохранения Свердловской области/ Чирков Владимир Семенович, глава администрации


4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка) 
	Срок

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности»

	1.1.
	Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода
	Создание видеоролика, направленного на презентацию инвестиционной привлекательности моногорода
	Контрольная точка
	31.12.2018

	1.2.
	Создание (разработка) инвестиционного портала, заполнение раздела «Инвестиции» на официальном сайте моногорода
	Организация услуги по разработке и созданию инвестиционного портала с последующей технической поддержкой. Организация наполнения и актуализации информации на официальном сайте моногорода. 
	Контрольная точка
	31.12.2018

	2.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	2.1.
	Строительство пешеходной улицы по пр. Успенский, между ул. Калинина и ул. Сварщиков
	Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта
	Этап
	31.12.2017

	
	
	Строительство объекта
	Этап
	31.12.2018

	
	
	Проект завершен
	Этап
	31.12.2019

	2.2.
	Строительство сцены Верхнепышминского парка культуры и отдыха (г. Верхняя Пышма)
	Проект завершен
	Этап
	31.12.2017

	2.3.
	Установка урн по городу Верхняя Пышма
	Проект завершен
	Этап
	30.09.2017

	2.4.
	Установка информационных стендов и табличек рядом с достопримечательностями города Верхняя Пышма (знаки туристской навигации)
	Проект завершен
	Этап
	30.09.2017

	2.5.
	Строительство закрытого корта с искусственным льдом на территории бывшего стадиона
	Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта
	Этап
	01.09.2017

	
	
	Строительство объекта
	Этап
	31.12.2018

	
	
	Проект завершен
	Этап
	31.12.2019

	3.
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	3.1.
	Ввод ориентировочно 75 новых объектов потребительского рынка
	Ввод новых объектов потребительского рынка
	Контрольная точка 
	31.12.2018

	3.2.
	Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство инвестиций Свердловской области на получение в 2017 году субсидий из областного бюджета на мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» подпрограммы 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»
	Контрольная точка
	01.03.2017

	
	
	Реализация мероприятия
	Контрольная точка
	31.12.2017

	3.3.
	Развитие молодежного предпринимательства в рамках проекта «Школа бизнеса» в рамках государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство инвестиций Свердловской области на получение в 2017 году субсидий из областного бюджета на мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» подпрограммы 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»
	Контрольная точка
	01.03.2017

	
	
	Реализация мероприятия
	Контрольная точка
	31.12.2017

	3.4.
	Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность в рамках постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в 2015 году»
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство инвестиций Свердловской области на получение в 2017 году субсидий из федерального бюджета на мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование социально – экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» подпрограммы 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»
	Этап
	

	4.
	Направление «Развитие образования»

	4.1.
	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» с пристроем по адресу: город Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, 6 в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство общего и профессионального образования / Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на получение субсидий в 2018 году из областного бюджета на мероприятия в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»
	Контрольная точка
	01.07.2017

	
	
	Реконструкция объекта
	Контрольная точка
	01.11.2018

	
	
	Проект завершен
	Контрольная точка
	31.12.2018

	4.2.
	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: город Верхняя Пышма, улица Красноармейская, д. 6 (1 очередь 2016–2017 годы без увеличения мест, 2 очередь–2018 год) в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	01.10.2016

	
	
	Проведение конкурсных процедур по реконструкции объекта
	Контрольная точка
	01.06.2017

	
	
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство общего и профессионального образования / Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на получение субсидий в 2018 году из областного бюджета на мероприятия в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»
	Контрольная точка
	01.07.2017

	
	
	Проект завершен
	Контрольная точка
	31.12.2019

	4.3.
	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» (г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43 «а» в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта
	Этап
	25.12.2016

	
	
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство общего и профессионального образования / Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на получение субсидий в 2018 году из областного бюджета на мероприятия в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»
	Этап 
	01.07.2017

	
	
	Реконструкция объекта
	Этап
	31.12.2019

	
	
	Проект завершен
	Контрольная точка
	31.12.2020

	4.4.
	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48 в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта 
	Этап
	01.06.2017

	
	
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство общего и профессионального образования / Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на получение субсидий в 2018 году из областного бюджета на мероприятия в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»
	Этап 
	01.07.2017

	
	
	Реконструкция объекта
	Этап
	31.12.2019

	
	
	Проект завершен
	Контрольная точка
	31.12.2020

	4.5.
	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37 «б» в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта 
	Этап
	01.06.2017

	
	
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство общего и профессионального образования / Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на получение субсидий в 2018 году из областного бюджета на мероприятия в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»
	Этап 
	01.07.2017

	
	
	Реконструкция объекта
	Этап
	31.12.2019

	
	
	Проект завершен
	Контрольная точка
	31.12.2020

	4.6.
	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» п. Кедровое, ул. Школьников, д. 4 городского округа Верхняя Пышма в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта 
	Этап
	01.06.2017

	
	
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство общего и профессионального образования / Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на получение субсидий в 2018 году из областного бюджета на мероприятия в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»
	Этап 
	01.07.2017

	
	
	Реконструкция объекта
	Этап
	31.12.2019

	
	
	Проект завершен
	Контрольная точка
	31.12.2020

	4.7.
	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 49 в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта 
	Этап
	31.12.2016

	
	
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство общего и профессионального образования / Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на получение субсидий в 2018 году из областного бюджета на мероприятия в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»
	Этап 
	01.07.2017

	
	
	Реконструкция объекта
	Этап
	31.12.2018

	
	
	Проект завершен
	Контрольная точка
	31.12.2019

	5.
	Направление «Развитие промышленности»

	5.1.
	Реконструкция цеха электролиза меди акционерного общества «Уралэлектромедь» (АО «Уралэлектромедь») с увеличением мощности безосновного производства
	Реконструкция цеха
	Контрольная точка
	01.11.2017

	
	
	Проект завершен
	Контрольная точка
	31.12.2017

	5.2.
	Модернизация производства акционерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (АО «ЕЗ ОЦМ»)
	Модернизация производства
	Этап
	31.12.2019

	5.3.
	Реконструкция участка по производству ванадиевых лигатур открытого акционерного общества «Уралредмет» (ОАО «Уралредмет»)
	Реконструкция участка
	Этап
	31.12.2020

	6.
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	6.1.
	Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург» в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» 
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство транспорта и связи Свердловской области на получение в 2018 году субсидий из областного бюджета на мероприятия в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года»
	Контрольная точка
	15.06.2017

	
	
	Реконструкция улично-дорожной сети
	Контрольная точка
	31.12.2018

	
	
	Проведение работ по строительству трамвайной линии
	Контрольная точка
	31.12.2018

	
	
	Проект завершен
	Контрольная точка
	31.12.2018

	6.2.
	Строительство линейного объекта «участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая (проектная) в границах района «Северный» г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)
	Реконструкция линейного объекта
	Контрольная точка
	01.01.2016 – 31.12.2017

	
	
	Проект завершен
	Контрольная точка
	01.11.2017

	6.3.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Свердлова от ул. Кривоусова до ул. Калинина в городе Верхняя Пышма в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта
	Этап
	01.03.2017

	
	
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство транспорта и связи Свердловской области на получение в 2018 году субсидий из областного бюджета на мероприятия в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года»
	Этап
	01.08.2017

	
	
	Реконструкция объекта
	Этап
	01.11.2018

	
	
	Проект завершен
	Этап
	31.12.2018

	6.4.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Калинина от ул. Зелёная до ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта
	Этап
	01.06.2017

	
	
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство транспорта и связи Свердловской области на получение в 2018 году субсидий из областного бюджета на мероприятия в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года»
	Этап
	01.08.2017

	
	
	Реконструкция объекта
	Этап
	01.11.2018

	
	
	Проект завершен
	Этап
	31.12.2018

	6.5.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Орджоникидзе от ул. Зеленая до ул. Свердлова в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта
	Этап
	01.06.2017

	
	
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство транспорта и связи Свердловской области на получение в 2018 году субсидий из областного бюджета на мероприятия в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года»
	Этап
	01.08.2017

	
	
	Реконструкция объекта
	Этап
	01.11.2018

	
	
	Проект завершен
	Этап
	31.12.2018

	6.6.
	Строительство автомобильной дороги ул. Зеленая от ул. Калинина до ул. Орджоникидзе в городе Верхняя Пышма в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»
	Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта
	Этап
	01.06.2017

	
	
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство транспорта и связи Свердловской области на получение в 2018 году субсидий из областного бюджета на мероприятия в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года»
	Этап
	01.08.2017

	
	
	Реконструкция объекта
	Этап
	01.11.2018

	
	
	Проект завершен
	Этап
	31.12.2018

	6.7.
	Ремонт улицы Октябрьская в городе Верхняя Пышма
	Реализация мероприятия
	Контрольная точка
	31.12.2017

	7.
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	7.1.
	Расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40 000 куб. м/сут. (первая очередь) в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»
	Проведение строительных работ по расширению канализационных очистных сооружений (первая очередь)
	Контрольная точка
	01.01.2016 – 01.11.2017

	
	
	Проект завершен (первая очередь)
	Контрольная точка
	31.12.2017

	7.2.
	Строительство резервуаров МУП «Водоканал» в количестве 3-х штук в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на получение субсидий в 2018 году из областного бюджета на мероприятия в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»
	Этап
	01.08.2017

	
	
	Строительство резервуаров
	Этап
	01.01.2018 - 01.11.2019

	
	
	Проект завершен
	Этап
	31.12.2019

	8.
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	8.1.
	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое
	Проект завершен
	Контрольная точка
	01.09.2017

	8.2.
	Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма
	Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта
	Этап
	31.12.2017

	
	
	Проект завершен
	Этап
	31.12.2018

	9.
	Направление «Развитие здравоохранения»

	9.1.
	Организация 254 автоматизированных рабочих мест, подключенных к медицинским информационным системам в ГБУЗ СО «Верхнепышминская центральна городская больница им. П.Д. Бородина
	Проект завершен
	Этап
	29.12.2017




5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн руб.

	
	
	2017
	2018
	

	1
	Мероприятие «Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода», в том числе:
	0,15
	0,15
	0,3

	
	местный бюджет
	0,15
	0,15
	0,3

	2
	Мероприятие «Создание (разработка) инвестиционного портала, заполнение раздела «Инвестиции» на официальном сайте», в том числе:
	0,05
	0,05
	0,1

	
	местный бюджет
	0,05
	0,05
	0,1

	3
	Мероприятие «Строительство пешеходной улицы по пр. Успенский, между Калинина и ул. Сварщиков», в том числе:
	0
	250,0
	250,0

	
	местный бюджет
	0
	250,0
	250,0

	4
	Мероприятие «Строительство сцены Верхнепышминского парка культуры и отдыха (г. Верхняя Пышма)», в том числе:
	1,0
	0
	1,0

	
	местный бюджет
	1,0
	0
	1,0

	5
	Мероприятие «Строительство новых объектов потребительского рынка», в том числе:
	30,0
	30,0
	60,0

	
	внебюджетные источники
	30,0
	30,0
	60,0

	6
	Мероприятие «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности», в том числе:
	2,0
	2,0
	4,0

	
	федеральный бюджет
	0,87
	0,87
	1,8

	
	областной бюджет
	1,03
	1,03
	2,0

	
	местный бюджет
	0,10
	0,10
	0,02

	7
	Развитие молодежного предпринимательства в рамках проекта «Школа бизнеса», в том числе:
	2,0
	2,0
	4,00

	
	областной бюджет
	1,33
	1,33
	2,66

	
	местный бюджет
	0,67
	0,67
	1,34

	8
	Мероприятие «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», в том числе:
	302,5
	710,0
	1 012,5

	
	областной бюджет
	136,36
	489,9
	626,26

	
	местный бюджет
	166,14
	220,1
	386,24

	9
	Мероприятие «Строительство линейного объекта «участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая (проектная) в границах района «Северный» г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)», в том числе:
	53,86
	0
	53,86

	
	областной бюджет
	51,01
	0
	51,01

	
	местный бюджет
	2,85
	0
	2,85

	10
	Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги ул. Свердлова от ул. Кривоусова до ул. Калинина в городе Верхняя Пышма», в том числе:
	65,28
	0
	65,28

	
	областной бюджет
	59,34
	0
	59,34

	
	местный бюджет
	5,94
	0
	5,94

	11
	Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги ул. Калинина от ул. Зелёная до ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма», в том числе:
	29,07
	0
	29,06

	
	областной бюджет
	26,36
	0
	26,36

	
	местный бюджет
	2,71
	0
	2,71

	12
	Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги ул. Орджоникидзе от ул. Зеленая до ул. Свердлова», в том числе:
	15,66
	0
	15,67

	
	областной бюджет
	14,23
	0
	14,23

	
	местный бюджет
	1,43
	0
	1,43

	13
	Мероприятие «Строительство автомобильной дороги ул. Зеленая от ул. Калинина до ул. Орджоникидзе в городе Верхняя Пышма», в том числе:
	31,41
	0
	31,42

	
	областной бюджет
	29,37
	0
	29,37

	
	местный бюджет
	2,04
	0
	2,04

	14
	Мероприятие «Расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40 000 куб. м/сут. (первая очередь)», в том числе:
	139,43
	0
	147,7

	
	областной бюджет
	97,6
	0
	89,84

	
	местный бюджет
	41,83
	0
	57,86

	15
	Мероприятие «Строительство резервуаров МУП «Водоканал» в количестве 3-х штук», в том числе:
	0
	50,9
	50,9

	
	областной бюджет
	0
	15,78*
	15,78

	
	местный бюджет
	0
	35,12
	35,12

	16
	Мероприятие «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» с пристроем по адресу: город Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, 6», в том числе:
	168,14
	260,47
	428,61

	
	областной бюджет
	90,0
	182,33*
	272,33

	
	местный бюджет
	78,14
	78,14
	156,28

	17
	Мероприятие «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: город Верхняя Пышма, улица Красноармейская, д. 6 (1 очередь 2016–2017 годы без увеличения мест, 2 очередь – 2018 год)», в том числе:
	90,0
	273,44
	363,44

	
	областной бюджет
	0
	191,41*
	191,41

	
	местный бюджет
	90,0
	82,03
	172,03

	18
	Мероприятие «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» (г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43 «а», в том числе:
	30,0
	188,0
	218,0

	
	областной бюджет
	0
	131,6*
	131,6

	
	местный бюджет
	30,0
	56,4
	86,4

	19
	Мероприятие «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48», в том числе:
	0
	75,2
	75,2

	
	областной бюджет
	0
	52,64*
	52,64

	
	местный бюджет
	0
	22,56
	22,56

	20
	Мероприятие «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37 «б», в том числе:
	0
	75,2
	75,2

	
	областной бюджет
	0
	52,64*
	52,64

	
	местный бюджет
	0
	22,56
	22,56

	21
	Мероприятие «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» п. Кедровое, ул. Школьников, д. 4 городского округа Верхняя Пышма», в том числе:
	0
	329,0
	329,0

	
	областной бюджет
	0
	230,3*
	230,3

	
	местный бюджет
	0
	98,7
	98,7

	22
	Мероприятие «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 49», в том числе:
	35,0
	188,0
	223,0

	
	областной бюджет
	5,0
	131,6*
	136,6

	
	местный бюджет
	30,0
	56,4
	86,4

	23
	Мероприятие «Модернизация производства акционерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (АО «ЕЗ ОЦМ»), в том числе:
	315,6
	221,0
	536,6

	
	внебюджетные источники
	315,6
	221,0
	536,6

	24
	Мероприятие «Реконструкция участка по производству ванадиевых лигатур открытого акционерного общества «Уралредмет» (ОАО «Уралредмет»), в том числе:
	0
	40,0
	40,0

	
	внебюджетные источники
	0
	40,0
	40,0

	25
	Мероприятие «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое», в том числе:
	4,9
	0
	4,9

	
	местный бюджет
	4,9
	0
	4,9

	26
	Мероприятие «Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма», в том числе:
	0
	500,0
	500,0

	
	областной бюджет
	0
	350,0*
	350,0

	
	местный бюджет
	0
	150,0
	150,0

	27
	Мероприятие «Установка урн по городу Верхняя Пышма»
	0,27
	0
	0,27

	
	местный бюджет
	0,27
	0
	0,27

	28
	Мероприятие «Установка информационных стендов и табличек рядом с достопримечательностями города Верхняя Пышма (знаки туристской навигации)»
	0,28
	0
	0,28

	
	областной бюджет
	0,28
	0
	0,28

	29
	Мероприятие «Ремонт улицы Октябрьская от ул. Спицына до ул. 40 лет Октября в городе Верхняя Пышма»
	13,98**
	0
	13,98

	
	областной бюджет
	13,98
	0
	13,98

	30
	Мероприятие «Строительство закрытого корта с искусственным льдом на территории бывшего стадиона»
	0
	140,0
	140,0

	
	внебюджетные источники
	0
	140,0
	140,0

	ИТОГО
	1 330,58
	3 335,41
	4 665,99

	федеральный бюджет
	0,87
	0,87
	1,74

	областной бюджет
	525,89
	1 980,56
	2 506,45

	местный бюджет
	458,22
	922,98
	1 381,20

	внебюджетные источники
	345,6
	431,0
	776,6


*прогнозно
**Объем финансирования указан в соответствии с разработанной сметной документацией, подлежит уточнению после предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов» в 2017 году

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	Государственные программы Российской Федерации:
	Государственные программы Свердловской области:
	Муниципальные программы городского округа Верхняя Пышма:

	
	ППРФ от 30.12.2014 № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в 2015 году»
	ППСО от 17.11.2014 №1002-ПП «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
	Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма
от 30 сентября 2014 г. № 1706 «Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

	
	
	ППСО от 29.10.2013 №1331-ПП «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года»
	Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма
от 30 сентября 2014 № 1707 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

	
	
	ППСО от 29.10.2013 №1330-ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»
	Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма
от 30 сентября 2014 № 1707 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"

	
	
	ППСО от 24.10.2013 №1296-ПП «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»
	Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 30 сентября 2014 № 1708 Об утверждении муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

	
	
	ППСО от 21.10.2013 №1262-ПП «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»
	Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 10 октября 2014 № 1834 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»

	
	
	ППСО от 23.10.2013 №1285-ПП. «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка до 2020 года»
	

	
	
	ППСО от 25.01.2016 № 53-ПП «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы»
	

	Формальные основания для инициации
	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4.
Паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11).

	Ключевые риски и возможности 
	1. Недостаток объемов финансирования в рамках государственных программ «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»
2. Риск не включения мероприятий, заявленных городским округом Верхняя Пышма в государственные программы на софинансирование

	Дополнительная информация
	





Приложение № 1
	(обязательное)
Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы
«Комплексное развитие 
моногорода Верхняя Пышма»






Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» с пристроем по адресу: город Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, 6


Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: город Верхняя Пышма, улица Красноармейская, д. 6 (1 очередь 2016–2017 годы без увеличения мест, 2 очередь–2018 год) 


Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое


Расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40 000 куб. м/сут (первая очередь)


Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург» 


Расширены канализационные очистные сооружения (КОС) городского округа Верхняя Пышма (первая очередь):


Строительство линейного объекта «участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая (проектная) в границах района «Северный» г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)


Реконструировано здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»:


- в результате чего создано 33 рабочих места и привлечено 363,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал





Реконструировано здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»:


- в результате чего создано 52 рабочих места и привлечено 428,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал





Построен физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Кедровое:


- в результате чего создано 18 рабочих мест и привлечено 4,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал (приобретение основных средств, оборудования)





Реконструирована улично-дорожная сеть и построена трамвайная линия в границах городского округа Верхняя Пышма:


- привлечено 1 012,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал (на 2017 г. в местном бюджете предусмотрено 166,14 млн. руб.)





- привлечено 147,7 млн. рублей инвестиций в основной капитал





Построен линейный объект "участок ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая (проектная) в границах района "Северный" в г. Верхняя Пышма:


в результате чего привлечено 53,9 млн. руб.

















