Пояснительная записка
К отчету о реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» 
за 1 полугодие 2021 г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма».
На реализацию муниципальной программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 2 539 616,44 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета - 1 016 310,59 тыс.руб., местного бюджета - 1523305,85 тыс.руб.
За I полугодие 2021 года освоены средства в размере 909 006 тыс. руб. (35,79 % от запланированных средств) , в том числе  средства областного  бюджета  461 741 тыс.руб., (45,43 %), местного бюджета – 447 265 тыс. руб.  ( 29,36%).
Программа включает в себя 3 подпрограммы (Далее ПП):
Подпрограмма 1. "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
Подпрограмма 2. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года ""
Таблица 1
Сведения о финансирование муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы, тыс.руб.
	Соотношение фактических расходов относительно плановых значений, %

	
	
	
	плановые значения
	фактические расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подпрограмма 1. "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"

	всего из них:
	2447597,69
	903478
	36,91

	
	
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет 
	976195,58
	461741
	47,3

	
	
	местный бюджет
	1471402,11
	441737
	30,02

	2
	Подпрограмма 2. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"

	всего из них:
	62643,57
	24910
	39,76

	
	
	федеральный бюджет 
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет 
	40115,01
	23851,70
	59,46

	
	
	местный бюджет
	22528,56
	1058,30
	4,7

	3
	Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
	всего из них:
	28685,2
	10160,79
	35,42

	
	
	федеральный бюджет 
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	28685,2
	10160,79
	35,42



В результате реализации муниципальной программы в первом полугодии 2021 года достигнуты следующие итоги:

ПОДПРОГРАММА 1. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» 

Мероприятие 1.13. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3" и строительство пристроя по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6 заключен договор тех.присоед.1499-16-03-Д от 12.01.2017г
Мероприятие 1.14. Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов им. Б.С.  Суворова", расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6:
Реконструкция МАОУ "СОШ №1" по контракту от 02.03.2020 № 2020.0020, Поставка мебели СОШ 1, контракт №2021.3101 от 26.05.21. Подготовка площадки-100%
разработка котлавана-100% 
устройство фундаментов-100%
устройство стен ниже отметки 0.000-100% 
устройство гидроизоляция стен ниже отм. 0.000-100% 
устройство утепления стен ниже отм 0.000-100% 
устройство монолитного каркаса выше отметки 0.000-100%;
кладка наружных стен-100% ; 
кладка внутренних перегородок-100%; 
устройство полов-75%; 
внутренняя отделка-70%;
устройство витража-100%; 
утепление фасада-100%; 
устройство кровли-100%;
устройство оконных конструкций-100%;
устройство инженерных коммуникаций-78%
Мероприятие 1.16. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов городского округа Верхняя Пышма: 
-Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Верхняя Пышма, ул. Кривоусова д.53: Подготовка территории, монтаж кровли, вынос сети теплоснабжения, монтаж системы вентиляции, канализации, отделочные работы, монтаж лифта , наружное освещение.
-Разработка проектно-сметной документации на строительство ФОК п. Красный
-Разработка проектно-сметной документации на строительство ФОК п. Исеть.
Мероприятие 1.17. «Проектирование и строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма Свердловской области» изменение целевых показателей в 2021г на 3,4 км. Проведение гос. историко-культ. Экспертизы земельного участка, по договору 3-20/пр от 23.03.2020г., выполнение кадастровых работ по лыжероллерной трассы по договор №1/10.06.21 от 10.06.2021г.
[bookmark: _Hlk67919000]Мероприятие 1.20. Строительство линейного объекта "участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая(проектная) в границах района "Северный" г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии "Р") переходящий остаток с 2016г. областного бюджета - 81 493,3 т .руб. Увеличение бюджетных ассигнований на 96218,0 тыс. руб. и составляет в 2021г 96218,0 тыс. руб. за счет областного бюджета 89325,5 тыс. руб. и местного бюджета 6892,5 тыс. руб., а также изменение целевых показателей в 2021г на 2,51 км, в 2022г на 2,14 км
Мероприятие 1.21. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма. Увеличение бюджетных ассигнований на 6632,6 тыс. руб. за счет местного участок бюджета.
1: автодорога Екатеринбург – Невьянск (от ЕКАД до ул. Петрова), частично выполнено переустройство водопропускных труб, частично произведено устройство дорожной одежды. Завершены работы по переустройству бытовой канализации под ЕКАДом. 
2 участок: трамвайная линия по пр. Успенский (от ул. Петрова до путепровода), ведутся работы по сборке верхнего строения трамвайного пути.
3 участок: трамвайная линия (от путепровода до разворотного кольца), выполнены работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации. Ведутся подготовительные работы по устройству основания под трамвайный путь.
4 участок: разворотное кольцо. Демонтированы гаражные боксы. Выполнены работы по переустройству электрических сетей (частично), сетей водоснабжения и канализации. Выполнены работы по устройству наружных сетей водопровода и канализации к диспетчерскому пункту. Проведена работа по сносу объектов недвижимости, попадающих в зону строительства, переустройство кабельной линии, монтаж опор освещения. Ведутся работы по укладке рельсо- шпальной решетки.
Мероприятие 1.29. Строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма: Свердловская область , город Верхняя Пышма , проспект Успенский, д.115: Здание  администрации  сдано. Ведется приобретение оборудования для фасада (монитор), приобретение оборудование на усиление сигнала оператора связи, настройка конференцсвязи.
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию зданий муниципальных автономных образовательных учреждений изменение целевых показателей в 2021г на 500 мест и в 2022г на 1275 мест.
Мероприятие 1.32. Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Автодорога по ул. Феофанова (реконструкция): контракт Ф.2018.377936 от 06.08.18. Ведутся работы по устройству дорожного покрытия, тротуарных и велосипедных дорожек. Переустройство сетей газораспределения. Выполнено 100 % НВК и ДК. Переустройство сетей электроснабжения. Устройство защитных футляров сетей электроснабжения. Устройство сетей электроосвещения). Переустроены сети газораспределения, электрогазоснабжения. Уложено дорожное полотно отрезков ПК 12- ПК 15
Мероприятие 1.33. Дорожно-транспортная инфраструктура г.Верхняя Пышма. Автодорога проспект Успенский от ул.Петрова до путепровода: контракт Ф.2018.377936 от 06.08.18. Ведутся работы по устройству дорожного покрытия, тротуарных и велосипедных дорожек. Переустройство сетей газораспределения. Выполнено 100 % НВК и ДК. Переустройство сетей электроснабжения. Устройство защитных футляров сетей электроснабжения. Устройство сетей электроосвещения). Переустроены сети газораспределения, электрогазоснабжения. Уложено дорожное полотно отрезков ПК 12- ПК 15
Мероприятие 1.37. Реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения " Средняя общеобразовательная школа №33" по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д.9 : средства запланированы на экспертизу.
Мероприятие 1.39. Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя образовательная школа №25 по улице Петрова, 43а, в городе Верхняя Пышма Свердловской области .Объект введен в эксплуатацию. Предполагается оплата по техприсоединению.
Мероприятие 1.40. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения: "Средняя общеобразовательная школа №2" по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48 Документация не прошла госэкспертизу.
Мероприятие 1.44. Строительство моста через р. Черная в п. Сагра : Работы выполнены (ПСД), мост р.Черная в п.Сагра, кон. 2020.0051 от 05.06.2020.
Мероприятие 1.45. Строительство региональных спортивных центров ("Дворец САМБО в г. Верхняя Пышма") включая расходы на проведение процедуры изъятия земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества: Строительство  спорт. центра "Дворец САМБО в г. Верхняя Пышма", контракт 2020.2305 от 21.12.20, авт. надзор за строительством дворец Самбо договор №2020.20190 от 30.04.2020. --вертикальная планировка и благоустройство территории.
- Конструкции металлические Огнезащита , Лестницы, трибуны, стремянки, -козырьки, фундамент под подъемник, фахверк под навесной фасад
- Огнезащита КМ трибун, пандусы главного входа; крыльцо главного входа , Архитектурно-строительные работы  Наружные стены ,Внутренние стены,  Кровля, Окна, Двери, Витражи Полы, Замена бетона М200 на М150
- Внутренние отделочные работы, Наружные отделочные работы, Внутренний водопровод, Внутренняя канализация, Отопление, Теплоснабжение приточных установок, Вентиляция, Кондиционирование
- Противодымная вентиляция, Внутреннее силовое электрооборудование, Внутреннее электроосвещение, Заземление и молниезащита, Автоматика теплового пункта, Монтаж систем связи.
- Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, Наружные сети электроснабжения , Благоустройство территории в границах участка.
- Озеленение территории в границах участка, Наружное освещение, Вертикальная планировка в границе участка.
Мероприятие 1.46. Строительство клубов на территории городского округа Подмероприятие 1.46.1 Проектирование и строительство клуба в с. Мостовское : подписание контракта 
 Подмероприятие 1.46.2. Строительство здания сельского клуба модульного типа в п.Сагра : некомплект проектной документации.
Мероприятие 1.47.Выполнение инженерно-гидрогеологических работ кладбищ на территории в районе п.Исеть , п. Красный Адуй.: ведутся инженерно-геологические работы.
Мероприятие 1.49. Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д.111Б, литер А для МАОУ ДО "ДДТ", филиал "Центр творчества на Успенском" : планируется сдача в 3 квартале 2021 г.
Мероприятие 1.50. Строительство начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.Чистова. д.4. Объект введен в эксплуатацию. Поставка оборудования СОШ №33 дог. №18.27/2020 от 28.01.2021, Поставка мебели СОШ №33 дог. №2020.0193 от 08.12.2020
Мероприятие 1.51Обследование технического состояния, разработка проектно-сметной документации и строительство напорного канализационного коллектора от станции водоподготовки до .п. Санаторный: Проект в работе .Внесены изменения в ГПЗУ.
Мероприятие 1.53. Строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма: контракт 2021.0080 от 11.05.21, тех.присоед.2042-2021-3-ЛК от 30.04.2021г, компенсация убытков по выносу газа, Разработка оси трассы, подготовительные работы переустройства сетей бытовой канализации.
Мероприятие 1.55 Выполнение комплекса работ по ограждению кладбищ  городского округа Верхняя Пышма: составление сметной документации
Мероприятие 1.57 Разработка проектно-сметной документации на строительство двух дошкольных образовательных учреждений: Заключен контракт с ООО «СК Интег" от 05.02.2020г. №2020.0189. Срок окончания работ по экспертизе -  сентябрь 2021г. 
Мероприятие 1.60. Реконструкция автомобильной дороги от промплощадки ОАО "УЗХР" до промплощадки АО "Уралэлектромедь" в городе Верхняя Пышма (ул. Гальянова): Устройство дорожной одежды авто. Устройство ливневой канализации. Заключен контракт на реконструкцию с ООО "Проспект" от 13.05.2020 № 2020.0047
Мероприятие 1.65. Реконструкция здания магазина под физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.40 лет Октября, д.73 :  по Контракту №2020.0021 от 04.04.2020, НВК-10%, ВК-40% Конструкция  здания 100%, отделка 100%, благоустройство 100% , инженерные системы 100%
Мероприятие 1.67.Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Октябрьская:   
Мероприятие 1.68 Разработка проектно-сметной документации на строительство въездного знака в город Верхняя Пышма: готовится проектно-сметная документация.
Мероприятие 1.69 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, ремонт объектов недвижимого имущества : ПСД ул. Калинина 68, дог. 08/2021 от 12.07.21.
Мероприятие 1.70 Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории  в районе пр-та Успенский –ул. Октябрьская- ул. Козицына: готовится проектно-сметная документация .

ПОДПРОГРАММА 2. «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА»
Мероприятие 2.5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда: п. Кедровое ул. Пушкина, д.5 -3 квартиры, п. Кедровое. Ул. Класона, д.4 - 10 квартир (1 квартира готовится на переселение), п. Кедровое ул. Школьников, д.5 (3-4 квартал освоение), г. Верхняя Пышма: ул. Победы, д.14 (3-4 квартал освоение)
Мероприятие 2.10. Обеспечение подготовки земельных участков на территории городского округа для предоставления однократно бесплатно семьям, имеющим трех и более детей. По данному мероприятию расходы за 1 полугодие 2021г. не производились.

ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА»

Мероприятие 3.1. Организация работ по проектированию, строительству и реконструкции капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности на территории городского округа. Из местного бюджета было израсходовано 10160,787 тыс. руб. Денежные средства были использованы коммунальных услуг, транспортных услуг, услуг связи, оплата налогов, выплата заработной платы, страхование и прочие услуги. 





	ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы

	«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

	Форма 1

	Достижение целевых показателей муниципальной программы за II квартал 2021  г. (отчётный период)

	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1. "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Цель 1.  Создание условий для обеспечения жителей городского округа Верхняя Пышма качественными и доступными услугами в сфере образования, физической культуры и спорта, дополнительного образования в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства. 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Задача 1.1. Создание дополнительных мест в детских образовательных учреждениях за счет строительства и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений.
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ввод мест в детские образовательные учреждения.
	мест
	540
	0
	0,0
	Готовится проектно-сметная документация ДОУ "Центр-Юг", ДОУ " Северный, ДОУ " Балтым -Парк " отправлена заявка на 2022г. на софинансирование в Министерство Образования.

	5
	Задача 1.2. Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений.
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ввод мест в общеобразовательных учреждениях.
	мест
	980
	0
	0,0
	Ввод объекта запланирован в 3 квартале 2021г.

	7
	Задача 1.3. Создание дополнительных мест в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта за счет строительства и реконструкции.
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Ввод дополнительных мест в учреждениях физической культуры и спорта.
	мест
	1054
	0
	0,0
	Ввод объекта запланирован в 3 квартале 2021г.

	9
	Протяженность построенной лыжероллерной трассы
	км
	3,4
	3,4
	100,0
	 

	10
	Задача 1.4. Создание дополнительных мест в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Ввод дополнительных мест в учреждениях культуры.
	мест
	132
	0
	0,0
	Готовится проектно-сметная документация 

	12
	Задача 1.5. Развитие и обеспечение сохранности сети автодорог общего пользования местного значения. 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	км
	6,112
	6,112
	100,0
	 

	14
	Задача 1.6. Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Количество построенных (введенных в эксплуатацию) очистных сооружений
	единиц
	0
	0
	0,0
	 

	16
	Введение производственных мощности очистных сооружений.
	тысяча куб. м в сутки
	17,4
	17,4
	100,0
	 

	17
	Количество построенных объектов бытового обслуживания населения в городском округе Верхняя Пышма
	единиц
	0
	0
	0,0
	 

	18
	Задача 1.7. Обеспечение детей современными условиями при реализации Федерального государственного стандарта общего образования.
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Доля спортивных залов муниципального образования организаций, расположенных в сельской местности приведенных в соответствии с требованиями законодательства.
	проценты
	0
	0
	0,0
	 

	20
	Задача 1.8. Развитие материальной базы органов муниципальной власти 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Ввод объектов капитального строительства муниципальной собственности 
	единицы
	0
	0
	0,0
	 

	22
	Площадь устройства ограждения кладбища
	кв.м
	0
	0
	0,0
	 

	23
	Задача 1.9. Протяженность построенной трамвайной линий
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Протяженность построенной трамвайной линий
	км.
	6,66
	0
	0,0
	Ввод объекта запланирован в 2022 году.

	25
	Задача 1.10. Создание дополнительных мест в учреждениях дополнительного образования 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Ввод мест в учреждениях дополнительного образования.
	мест
	164
	0
	0,0
	Ввод объекта запланирован в 3 квартале 2021г.

	27
	Подпрограмма 2. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Цель 2. Повышение качества условий проживания населения.
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Задача 2.1. Общая площадь приобретенных жилых помещений (не менее)
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Задача 2.1. Повышение качества условий проживания населения.
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Задача 2.1. Количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную выплату взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской области, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Задача 2.1. Повышение качества условий проживания населения.
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Переселение граждан на территории городского округа Верхняя Пышма из аварийного жилищного фонда (в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185 "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")
	м2
	619,8
	619,8
	100,0
	 

	34
	Доля жилья, признанного ветхим или аварийным, в общей площади жилого фонда городского округа Верхняя Пышма.
	проценты
	0
	0
	0,0
	 

	35
	Доля жилья, признанного ветхим или аварийным, в общей площади жилого фонда городского округа Верхняя Пышма.
	проценты
	0
	0
	0,0
	 

	36
	Общая площадь приобретенных жилых помещений (не менее)
	кв.м
	291,5
	291,5
	100,0
	 

	37
	Количество приобретенных жилых помещений для льготных категорий граждан
	шт
	3
	3
	100,0
	 

	38
	Количество населения, проживающего в жилых домах, признанных ветхими или аварийными. 
	тысяча человек
	0,048
	0,048
	100,0
	 

	39
	Количество населения, проживающего в жилых домах, признанных ветхими или аварийными. 
	тысяча человек
	0
	0
	0,0
	 

	40
	Количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную выплату взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской области, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно
	семей
	0
	0
	0,0
	 

	41
	Доля населения, проживающих в жилых домах, признанных ветхими или аварийными, в общей численности постоянного населения городского округа Верхняя Пышма.
	прпоценты
	0
	0
	0,0
	 

	42
	Доля населения, проживающих в жилых домах, признанных ветхими или аварийными, в общей численности постоянного населения городского округа Верхняя Пышма.
	прпоценты
	0
	0
	0,0
	 

	43
	Переселение граждан на территории городского округа Верхняя Пышма из аварийного жилищного фонда.
	м2
	0
	0
	0,0
	 

	44
	Переселение граждан на территории городского округа Верхняя Пышма из аварийного жилищного фонда.
	м2
	619,8
	619,8
	100,0
	 

	45
	Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года ""
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Цель 3. Обеспечение условий для реализации мероприятий программы "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года".
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Задача 3.1. Обеспечение деятельности МБУ "УКС ГО Верхняя Пышма"
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Выполнение целевых показателей муниципальной программы.
	процент
	100
	100
	100,0
	 

	49
	Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений.
	ед
	13
	13
	0,0
	 

	50
	Проектирование, капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство объектов и сооружений
	ед
	140
	140
	100,0
	 






	Форма 2

	Выполнение мероприятий муниципальной программы

	«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

	за II квартал 2021  г. (отчётный период)

	№ строки
	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2 539 616,4
	938 548,8
	37,0
	 

	2
	областной бюджет
	1 016 310,6
	485 592,7
	47,8
	 

	3
	местный бюджет
	1 523 305,9
	452 956,1
	29,7
	 

	4
	Капитальные вложения
	2 509 941,3
	928 388,0
	37,0
	 

	5
	областной бюджет
	1 016 310,6
	485 592,7
	47,8
	 

	6
	местный бюджет
	1 493 630,7
	442 795,3
	29,6
	 

	7
	Прочие нужды
	29 675,2
	10 160,8
	34,2
	 

	8
	местный бюджет
	29 675,2
	10 160,8
	34,2
	 

	9
	Подпрограмма 1. "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
	2 447 597,7
	903 478,0
	36,9
	 

	10
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2 447 597,7
	903 478,0
	36,9
	 

	11
	областной бюджет
	976 195,6
	461 741,0
	47,3
	 

	12
	местный бюджет
	1 471 402,1
	441 737,0
	30,0
	 

	13
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
	2 447 297,7
	903 478,0
	36,9
	 

	14
	областной бюджет
	976 195,6
	461 741,0
	47,3
	 

	15
	местный бюджет
	1 471 102,1
	441 737,0
	30,0
	 

	16
	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
	2 447 297,7
	903 478,0
	36,9
	 

	17
	Мероприятие 1.13. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3" и строительство пристроя по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Машиностройтелей, д. 6
	1 384,3
	1 224,0
	88,4
	 

	18
	местный бюджет
	1 384,3
	1 224,0
	88,4
	 

	19
	Подмероприятие 1.13.1. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3" и строительство пристроя по адресу: г.Верхняя Пышма, ул.Машиностроителей, д.6 
	1 384,3
	1 224,0
	88,4
	 

	20
	местный бюджет
	1 384,3
	1 224,0
	88,4
	 

	21
	Мероприятие 1.14. Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов им. Б.С.  Суворова", расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6
	133 333,5
	78 850,0
	59,1
	 

	22
	областной бюджет
	119 901,1
	64 134,0
	53,5
	 

	23
	местный бюджет
	13 432,4
	14 716,0
	109,6
	 

	24
	Мероприятие 1.16. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов городского округа Верхняя Пышма
	79 081,8
	50 344,0
	63,7
	 

	25
	местный бюджет
	79 081,8
	50 344,0
	63,7
	 

	26
	Подмероприятие 1.16.6. Проектирование и строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Верхняя Пышма по ул. Кривоусова, д. 53
	70 373,2
	50 344,0
	71,5
	 

	27
	местный бюджет
	70 373,2
	50 344,0
	71,5
	 

	28
	Подмероприятие 1.16.7. Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Красный
	4 374,2
	0,0
	0,0
	 

	29
	местный бюджет
	4 374,2
	0,0
	0,0
	 

	30
	Подмероприятие 1.16.8. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Исеть
	4 334,4
	0,0
	0,0
	 

	31
	местный бюджет
	4 334,4
	0,0
	0,0
	 

	32
	Мероприятие 1.17. Проектирование и строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма Свердловской области 
	8 665,0
	261,0
	3,0
	 

	33
	областной бюджет
	8 565,0
	65,0
	0,8
	 

	34
	местный бюджет
	100,0
	196,0
	196,0
	 

	35
	Мероприятие 1.20. Строительство линейного объекта "участки ул. Машиностройтелей, ул. Гороховая и ул. Зеленая(проектная) в границах района "Северный" г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии "Р") переходящий остаток с 2016г. областного бюджета - 81 493,3 т.руб.
	103 218,0
	57 436,0
	55,6
	 

	36
	областной бюджет
	89 325,5
	57 436,0
	64,3
	 

	37
	местный бюджет
	13 892,5
	0,0
	0,0
	 

	38
	Подмероприятие 1.20.1. Строительство линейного объекта
	7 000,0
	0,0
	0,0
	 

	39
	местный бюджет
	7 000,0
	0,0
	0,0
	 

	40
	Подмероприятие 1.20.4. Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей 4 этап
	96 218,0
	57 436,0
	59,7
	 

	41
	областной бюджет
	89 325,5
	57 436,0
	64,3
	 

	42
	местный бюджет
	6 892,5
	0,0
	0,0
	 

	43
	Мероприятие 1.21. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма
	713 235,2
	153 274,0
	21,5
	 

	44
	местный бюджет
	713 235,2
	153 274,0
	21,5
	 

	45
	Подмероприятие 1.21.1. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма
	713 235,2
	153 274,0
	21,5
	 

	46
	местный бюджет
	713 235,2
	153 274,0
	21,5
	 

	47
	Мероприятие 1.29. Строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 115 
	11 258,7
	41 005,0
	364,2
	 

	48
	местный бюджет
	11 258,7
	41 005,0
	364,2
	 

	49
	Подмероприятие 1.29.4. Проектные и изыскательские работы по выносу газопровода с территории застройки объекта "Здание администрации городского округа Верхняя Пышма"
	11 258,7
	41 005,0
	364,2
	 

	50
	местный бюджет
	11 258,7
	41 005,0
	364,2
	 

	51
	Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию зданий муниципальных автономных образовательных учреждений
	14 990,0
	0,0
	0,0
	 

	52
	местный бюджет
	14 990,0
	0,0
	0,0
	 

	53
	Подмероприятие 1.30.2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №16" в поселке Красный городского округа Верхняя Пышма
	7 495,0
	0,0
	0,0
	 

	54
	местный бюджет
	7 495,0
	0,0
	0,0
	 

	55
	Подмероприятие 1.30.3. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7" в поселке Исеть городского округа Верхняя Пышма
	7 495,0
	0,0
	0,0
	 

	56
	местный бюджет
	7 495,0
	0,0
	0,0
	 

	57
	Мероприятие 1.32. Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Автодорога по ул. Феофанова (реконструкция)  
	30 784,1
	2 040,0
	6,6
	 

	58
	местный бюджет
	30 784,1
	2 040,0
	6,6
	 

	59
	Подмероприятие 1.32.2. Реконструкция автодороги по ул. Феофанова (включая разработку рабочей документации)
	30 784,1
	2 040,0
	6,6
	 

	60
	местный бюджет
	30 784,1
	2 040,0
	6,6
	 

	61
	Мероприятие 1.33. Дорожно-транспортная инфраструктура г.Верхняя Пышма. Автодорога проспект Успенский от ул.Петрова до путепровода
	212 830,2
	18 386,0
	8,6
	 

	62
	местный бюджет
	212 830,2
	18 386,0
	8,6
	 

	63
	Подмероприятие 1.33.2. Реконструкция автодороги проспект Успенский от ул.Петрова до путепровода
	212 830,2
	18 386,0
	8,6
	 

	64
	местный бюджет
	212 830,2
	18 386,0
	8,6
	 

	65
	Мероприятие 1.37. Реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения " Средняя общеобразовательная школа №33" по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д.9
	125,6
	0,0
	0,0
	 

	66
	местный бюджет
	125,6
	0,0
	0,0
	 

	67
	Мероприятие 1.39. Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя образовательная школа №25 по улице Петрова, 43а, в городе Верхняя Пышма Свердловской области
	309,2
	7 325,0
	2 368,8
	 

	68
	местный бюджет
	309,2
	7 325,0
	2 368,8
	 

	69
	Подмероприятие 1.39.2. Реконструкция муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя образовательная школа №25" по улице Петрова, 43а, в городе Верхняя Пышма Свердловской области
	309,2
	7 325,0
	2 368,8
	 

	70
	местный бюджет
	309,2
	7 325,0
	2 368,8
	 

	71
	Мероприятие 1.40. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения: "Средняя общеобразовательная школа №2" по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48
	6 064,8
	0,0
	0,0
	 

	72
	местный бюджет
	6 064,8
	0,0
	0,0
	 

	73
	Подмероприятие 1.40.2. Реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения: "Средняя общеобразовательная школа №2" по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.48
	6 064,8
	0,0
	0,0
	 

	74
	местный бюджет
	6 064,8
	0,0
	0,0
	 

	75
	Мероприятие 1.44. Строительство моста через р. Черная в п. Сагра городского округа Верхняя Пышма
	5 445,0
	5 445,0
	100,0
	 

	76
	местный бюджет
	5 445,0
	5 445,0
	100,0
	 

	77
	Подмероприятие 1.44.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через р. Черная в п. Сагра
	5 445,0
	5 445,0
	100,0
	 

	78
	местный бюджет
	5 445,0
	5 445,0
	100,0
	 

	79
	Мероприятие 1.45. Строительство региональных спортивных центров ("Дворец САМБО в г. Верхняя Пышма") включая расходы на проведение процедуры изъятия земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества
	523 586,4
	332 583,0
	63,5
	 

	80
	областной бюджет
	487 862,0
	284 517,0
	58,3
	 

	81
	местный бюджет
	35 724,4
	48 066,0
	134,5
	 

	82
	Мероприятие 1.46. Строительство клубов на территории городского округа
	7 560,0
	746,0
	9,9
	 

	83
	местный бюджет
	7 560,0
	746,0
	9,9
	 

	84
	Подмероприятие 1.46.1. Проектирование и строительство клуба в селе Мостовское городского округа Верхняя Пышма
	3 296,0
	746,0
	22,6
	 

	85
	местный бюджет
	3 296,0
	746,0
	22,6
	 

	86
	Подмероприятие 1.46.2. Строительство здания сельского клуба модульного типа в п. Сагра
	4 264,0
	0,0
	0,0
	 

	87
	местный бюджет
	4 264,0
	0,0
	0,0
	 

	88
	Мероприятие 1.49. Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д.111Б, литер А для МАОУ ДО "ДДТ", филиал "Центр творчества на Успенском"
	35 823,6
	10 258,0
	28,6
	 

	89
	местный бюджет
	35 823,6
	10 258,0
	28,6
	 

	90
	Подмероприятие 1.49.2. Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 111Б, литер А для МАОУ ДО "ДДТ", филиал "Центр творчества на Успенском"
	35 823,6
	10 258,0
	28,6
	 

	91
	местный бюджет
	35 823,6
	10 258,0
	28,6
	 

	92
	Мероприятие 1.50. Строительство начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.Чистова. д.4
	25 697,2
	23 253,0
	90,5
	 

	93
	областной бюджет
	25 688,9
	23 253,0
	90,5
	 

	94
	местный бюджет
	8,3
	0,0
	0,0
	 

	95
	Мероприятие 1.51. Обследование технического состояния, разработка проектно-сметной документации и строительство напорного канализационного коллектора от станции водоподготовки г. Верхняя Пышма до пос. Санаторный
	16 011,7
	0,0
	0,0
	 

	96
	местный бюджет
	16 011,7
	0,0
	0,0
	 

	97
	Подмероприятие 1.51.1. Обследование технического состояния напорного канализационного коллектора от станции водоподготовки г. Верхняя Пышма до пос.Санаторный
	16 011,7
	0,0
	0,0
	 

	98
	местный бюджет
	16 011,7
	0,0
	0,0
	 

	99
	Мероприятие 1.53. Строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма
	150 397,7
	7 519,0
	5,0
	 

	100
	областной бюджет
	118 800,0
	0,0
	0,0
	 

	101
	местный бюджет
	31 597,7
	7 519,0
	23,8
	 

	102
	Подмероприятие 1.53.1. Разработка проектно-сметной документации
	31 597,7
	7 519,0
	23,8
	 

	103
	местный бюджет
	31 597,7
	7 519,0
	23,8
	 

	104
	Подмероприятие 1.53.2. Строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма
	118 800,0
	0,0
	0,0
	 

	105
	областной бюджет
	118 800,0
	0,0
	0,0
	 

	106
	Мероприятие 1.55. Выполнение комплекса работ по ограждению кладбищ городского округа Верхняя Пышма
	626,9
	0,0
	0,0
	 

	107
	местный бюджет
	626,9
	0,0
	0,0
	 

	108
	Подмероприятие 1.55.1. Выполнение комплекса работ по ограждению кладбищ городского округа Верхняя Пышма
	181,1
	0,0
	0,0
	 

	109
	местный бюджет
	181,1
	0,0
	0,0
	 

	110
	Подмероприятие 1.55.2. Планирование и благоустройство территории кладбища городского округа Верхняя Пышма
	445,8
	0,0
	0,0
	 

	111
	местный бюджет
	445,8
	0,0
	0,0
	 

	112
	Мероприятие 1.57. Разработка проектно-сметной документации на строительство двух дошкольных образовательных учреждений
	14 900,0
	0,0
	0,0
	 

	113
	местный бюджет
	14 900,0
	0,0
	0,0
	 

	114
	Подмероприятие 1.57.1. Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне "Северный" г. Верхняя Пышма
	7 450,0
	0,0
	0,0
	 

	115
	местный бюджет
	7 450,0
	0,0
	0,0
	 

	116
	Подмероприятие 1.57.2. Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне "Центр-Юг" г. Верхняя Пышма
	7 450,0
	0,0
	0,0
	 

	117
	местный бюджет
	7 450,0
	0,0
	0,0
	 

	118
	Мероприятие 1.58. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе от ул. Зеленой до ул. Кривоусова, от ул. Свердлова до ул. Октябрьская в городе Верхняя Пышма
	4,0
	0,0
	0,0
	 

	119
	местный бюджет
	4,0
	0,0
	0,0
	 

	120
	Мероприятие 1.60. Реконструкция автомобильной дороги от промплощадки ОАО "УЗХР" до промплощадки АО "Уралэлектромедь" в городе Верхняя Пышма (ул. Гальянова)
	282 172,5
	75 486,0
	26,8
	 

	121
	областной бюджет
	126 053,1
	32 336,0
	25,7
	 

	122
	местный бюджет
	156 119,4
	43 150,0
	27,6
	 

	123
	Мероприятие 1.65. Реконструкция здания магазина под физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.40 лет Октября, д.73
	52 343,6
	37 914,0
	72,4
	 

	124
	местный бюджет
	52 343,6
	37 914,0
	72,4
	 

	125
	Мероприятие 1.67. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Октябрьская
	4 300,0
	0,0
	0,0
	 

	126
	местный бюджет
	4 300,0
	0,0
	0,0
	 

	127
	Мероприятие 1.68. Разработка проектно-сметной документации на строительство въездного знака в город Верхняя Пышма
	7 533,0
	0,0
	0,0
	 

	128
	местный бюджет
	7 533,0
	0,0
	0,0
	 

	129
	Мероприятие 1.69. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов недвижимого  имущества , ремонт объектов недвижимого имущества
	1 616,0
	129,0
	8,0
	 

	130
	местный бюджет
	1 616,0
	129,0
	8,0
	 

	131
	Мероприятие 1.70. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории в р-не пр-кта Успенский -ул.Октябрьская-ул.Ал.Козицына
	4 000,0
	0,0
	0,0
	 

	132
	местный бюджет
	4 000,0
	0,0
	0,0
	 

	133
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	300,0
	0,0
	0,0
	 

	134
	местный бюджет
	300,0
	0,0
	0,0
	 

	135
	Мероприятие 1.47. Выполнение инженерно-гидрогеологических работ кладбищ на территориях в районе п. Исеть, п.Красный Адуй.
	300,0
	0,0
	0,0
	 

	136
	местный бюджет
	300,0
	0,0
	0,0
	 

	137
	Подпрограмма 2. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
	63 333,6
	24 910,0
	39,3
	 

	138
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ:
	63 333,6
	24 910,0
	39,3
	 

	139
	областной бюджет
	40 115,0
	23 851,7
	59,5
	 

	140
	местный бюджет
	23 218,5
	1 058,3
	4,6
	 

	141
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
	62 643,6
	24 910,0
	39,8
	 

	142
	областной бюджет
	40 115,0
	23 851,7
	59,5
	 

	143
	местный бюджет
	22 528,6
	1 058,3
	4,7
	 

	144
	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:
	62 643,6
	24 910,0
	39,8
	 

	145
	Мероприятие 2.5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	62 643,6
	24 910,0
	39,8
	 

	146
	областной бюджет
	40 115,0
	23 851,7
	59,5
	 

	147
	местный бюджет
	22 528,6
	1 058,3
	4,7
	 

	148
	Подмероприятие 2.5.7. Приобретение жилых помещений и осуществление выплаты выкупной стоимости по адресу : п. Кедровое ул.Пушкина д.5, ул. Классона  д.4
	62 643,6
	24 910,0
	39,8
	 

	149
	областной бюджет
	40 115,0
	23 851,7
	59,5
	 

	150
	местный бюджет
	22 528,6
	1 058,3
	4,7
	 

	151
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	690,0
	0,0
	0,0
	 

	152
	местный бюджет
	690,0
	0,0
	0,0
	 

	153
	Мероприятие 2.10. Обеспечение подготовки земельных участков на территории городского округа для предоставления однократно бесплатно семьям, имеющим трех и более детей
	690,0
	0,0
	0,0
	 

	154
	местный бюджет
	690,0
	0,0
	0,0
	 

	155
	Подмероприятие 2.10.2. Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей (социальная выплата)
	690,0
	0,0
	0,0
	 

	156
	местный бюджет
	690,0
	0,0
	0,0
	 

	157
	Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года ""
	28 685,2
	10 160,8
	35,4
	 

	158
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА "", В ТОМ ЧИСЛЕ:
	28 685,2
	10 160,8
	35,4
	 

	159
	местный бюджет
	28 685,2
	10 160,8
	35,4
	 

	160
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	28 685,2
	10 160,8
	35,4
	 

	161
	местный бюджет
	28 685,2
	10 160,8
	35,4
	 

	162
	Мероприятие 3.1. Организация работ по проектированию, строительству и реконструкции капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности на территории городского округа
	28 685,2
	10 160,8
	35,4
	 

	163
	местный бюджет
	28 685,2
	10 160,8
	35,4
	 





	
	
	Форма 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) за счет всех источников ресурсного обеспечения (один раз в полугодие нарастающим итогом) за 1 полугодие 2021г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс.руб .

	№ строки
	Наименование объектов
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	план
	факт
	процент выполнения
	план
	факт
	процент выполнения
	план
	факт
	процент выполнения
	план
	факт
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
	2 244 788,20
	779 934,00
	34,74
	0
	0
	0
	871 821,70
	438 488,00
	50,3
	1 372 966,60
	341 446,00
	24,87
	0
	0
	0

	2
	 Организация работ по проектированию, строительству и реконструкции капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности на территории городского округа
	28 685,20
	5 528,00
	19,27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28 685,20
	5 528,00
	19,27
	0
	0
	0

	3
	Выполнение комплекса работ по ограждению кладбищ городского округа Верхняя Пышма
	181,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	181,1
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Дорожно - транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Автодорога по улице Орджоникидзе
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Автодорога по ул. Феофанова (реконструкция)  
	30 784,10
	2 040,00
	6,63
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 784,10
	2 040,00
	6,63
	0
	0
	0

	6
	Дорожно-транспортная инфраструктура г.Верхняя Пышма. Автодорога от промплощадки ОАО "Уральский завод химреактивов" до промплощадки ОАО "Уралэлектромедь"
	282 172,50
	75 486,00
	26,75
	0
	0
	0
	126 053,10
	32 336,00
	25,65
	156 119,40
	43 150,00
	27,64
	0
	0
	0

	7
	Дорожно-транспортная инфраструктура г.Верхняя Пышма. Автодорога проспект Успенский от ул.Петрова до путепровода
	212 830,20
	18 386,00
	8,64
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	212 830,20
	18 386,00
	8,64
	0
	0
	0

	8
	Планирование и благоустройство территории кладбища городского округа Верхняя Пышма
	445,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	445,8
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Приобретение жилых помещений и осуществление выплаты выкупной стоимости по адресу : п. Кедровое ул.Пушкина д.5, ул. Классона  д.4
	62 643,60
	0
	0
	0
	0
	0
	40 115,00
	0
	0
	22 528,60
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Проектирование и строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма Свердловской области 
	8 665,00
	261
	3,01
	0
	0
	0
	8 565,00
	65
	0,76
	100
	196
	196
	0
	0
	0

	11
	Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне "Северный" г. Верхняя Пышма
	7 450,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 450,00
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне "Центр-Юг" г. Верхняя Пышма
	7 450,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 450,00
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории в р-не пр-кта Успенский -ул.Октябрьская-ул.Ал.Козицына
	4 000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 000,00
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов недвижимого  имущества , ремонт объектов недвижимого имущества
	1 616,00
	129
	7,98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 616,00
	129
	7,98
	0
	0
	0

	15
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Октябрьская
	4 300,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 300,00
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Разработка проектно-сметной документации на строительство въездного знака в город Верхняя Пышма
	7 533,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 533,00
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Реконструкция здания магазина под физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.40 лет Октября, д.73
	52 343,60
	37 914,00
	72,43
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	52 343,60
	37 914,00
	72,43
	0
	0
	0

	18
	Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д.111Б, литер А для МАОУ ДО "ДДТ", филиал "Центр творчества на Успенском"
	35 823,60
	10 528,00
	29,39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35 823,60
	10 528,00
	29,39
	0
	0
	0

	19
	Реконструкция муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" с углубленным изучением отдельных предметов им.Б.С. Суворова, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, д. 6 (в том числе с изъятием и выкупом объектов недвижимого имущества).
	133 223,50
	78 850,00
	59,19
	0
	0
	0
	119 901,10
	64 134,00
	53,49
	13 322,40
	14 716,00
	110,46
	0
	0
	0

	20
	Строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма
	31 597,70
	7 519,00
	23,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31 597,70
	7 519,00
	23,8
	0
	0
	0

	21
	Строительство автомобильной дороги по ул.Машиностроителей (4 этап)
	96 218,00
	57 436,00
	59,69
	0
	0
	0
	89 325,50
	57 436,00
	64,3
	6 892,50
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма
	713 235,20
	153 274,00
	21,49
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	713 235,20
	153 274,00
	21,49
	0
	0
	0

	23
	Строительство региональных спортивных центров ("Дворец САМБО в г. Верхняя Пышма")
	523 586,40
	332 583,00
	63,52
	0
	0
	0
	487 862,00
	284 517,00
	58,32
	35 724,40
	48 066,00
	134,55
	0
	0
	0







Руководитель МКУ «УКС городского округа Верхняя Пышма» _______________ А. В. Харламов
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