Приложение № 2 
к письму администрации городского округа Верхняя Пышма 
от ____________№_____________

	[bookmark: RANGE!A1:F310]ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА» НА 2017-2024 ГОДЫ

	

	 за 1 полугодие 2023 года

	Номер строки
	Наименование мероприятия/
источник расходов на финансирование 
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб.
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Всего по комплексной программе 
в том числе:    
	5 063 710,6
	1 788 566,0
	35,3
	 

	2
	федеральный бюджет       
	179 990,4
	129 579,3
	72,0
	 

	3
	областной бюджет        
	741 467,4
	131 465,4
	17,7
	 

	4
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	715 719,8
	131 465,4
	18,4
	 

	5
	местный бюджет           
	752 812,4
	329 763,5
	43,8
	 

	6
	внебюджетные источники
	3 389 440,4
	1 197 757,7
	35,3
	 

	7
	Направление 1 «Развитие строительного комплекса»

	8
	Всего по направлению 1 
«Развитие строительного комплекса»
в том числе: 
	889 581,7
	764 970,3
	86,0
	 

	9
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	10
	областной бюджет     
	121 673,9
	25 864,8
	21,3
	 

	11
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	121 673,9
	25 864,8
	21,3
	 

	12
	местный бюджет           
	56 532,8
	68 072,8
	120,4
	 

	13
	внебюджетные источники   
	711 375,0
	671 032,7
	94,3
	 

	14
	Мероприятие 1.
«Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма», всего
из них:
	711 375,0
	671 032,7
	94,3
	В первом полугодии 2023 года введены в эксплуатацию два  жилых многоквартирных дома  общей жилой площадью 27,2 тыс.кв.м.

	15
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	16
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	17
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	18
	местный бюджет           
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	19
	внебюджетные источники   
	711 375,0
	671 032,7
	94,3
	 

	20
	Мероприятие 2.
«Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания», всего
из них:
	125 437,0
	69 526,5
	55,4
	Переселено 55 человек из 19 жилых помещений общей площадью 879,6 кв.м. путем приобретения жилых помещений и осуществления выплаты выкупной стоимости жилья

	21
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	22
	областной бюджет      
	121 673,9
	25 864,8
	21,3
	 

	23
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	121 673,9
	25 864,8
	21,3
	 

	24
	местный бюджет           
	3 763,1
	43 661,7
	1 160,3
	 

	25
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	26
	Мероприятие 3.
«Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников в сельской местности», всего
из них: 
	3 282,6
	0,0
	0,0
	Мерпориятие планируется к исполнению во 2 полугодии 2023 (приобретение 2х квартир)

	27
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	28
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	29
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	30
	местный бюджет           
	3 282,6
	0,0
	0,0
	 

	31
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	32
	Мероприятие 4.
«Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников на территории г. Верхняя Пышма», всего
из них: 
	14 487,1
	24 411,1
	168,5
	Приобретено 19 жилых помещений в г. Верхняя Пышма

	33
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	34
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	35
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	36
	местный бюджет           
	14 487,1
	24 411,1
	168,5
	 

	37
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	38
	Мероприятие 7.
«Разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя одноэтажного здания Балтымской сельской администрации», всего 
из них:  
	35 000,0
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 17.10.2022 
№ 2022.0333. Срок окончания работ - до конца 2023 года

	39
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	40
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	41
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	42
	местный бюджет         
	35 000,0
	0,0
	0,0
	 

	43
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	44
	Направление 2 «Развитие образования»

	45
	Всего по направлению 2 «Развитие образования»
в том числе:
	1 375 021,3
	292 114,9
	21,2
	 

	46
	федеральный бюджет       
	179 990,4
	129 579,3
	72,0
	 

	47
	областной бюджет        
	291 806,8
	99 600,6
	34,1
	 

	48
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	266 059,2
	99 600,6
	37,4
	 

	49
	местный бюджет
	149 653,2
	62 935,0
	42,1
	 

	50
	внебюджетные источники   
	753 570,9
	0,0
	0,0
	 

	51
	Мероприятие 12.
«Строительство объекта «Детский сад на 270 мест в микрорайоне Балтым-Парк г. Верхняя Пышма», всего
из них:   
	157 934,7
	154 825,8
	98,0
	Завершение реализации проекта планируется в 2023 году

	52
	федеральный бюджет       
	0,0
	129 579,3
	0,0
	 

	53
	областной бюджет1        
	142 141,2
	18 289,1
	12,9
	 

	54
	в том числе субсидии местным бюджетам
	142 141,2
	18 289,1
	12,9
	 

	55
	местный бюджет         
	15 793,5
	6 957,4
	44,1
	 

	56
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	57
	Мероприятие 14.
«Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Петровский г. Верхняя Пышма», всего
из них:   
	6 000,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие запланировано к исполнению в 2026 году. 
При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется уточнить

	58
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	59
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	60
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	61
	местный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	62
	внебюджетные источники   
	6 000,0
	0,0
	0,0
	 

	63
	Мероприятие 15.
«Разработка проектно-сметной документации на строительство здания  общеобразовательной организации на 1100 мест в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма», всего
из них:   
	19 209,7
	0,0
	0,0
	Мероприятие запланировано к исполнению в 2026 году. 
При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется уточнить

	64
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	65
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	66
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	67
	местный бюджет         
	19 209,7
	0,0
	0,0
	 

	68
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	69
	Мероприятие 16.
«Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48, в том числе разработка проектно-сметной документации», всего
из них:   
	15 487,0
	0,0
	0,0
	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации от 21.02.2023 
№ 2023.0029. Срок окончания работ - 31.12.2023

	70
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	71
	областной бюджет     
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	72
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	73
	местный бюджет         
	15 487,0
	0,0
	0,0
	 

	74
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	75
	Мероприятие 17.
«Реконструкция и эксплуатация здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б», всего
из них:   
	953 308,9
	0,0
	0,0
	Между Министерством образования и ООО "ИНТЕЛЛЕКТ" 11.08.2022 заключено концессионное соглашение на строительство новой школы в рамках «демографической» субсидии Министерства просвещения Российской Федерации № 66-002. Срок завершения реконструкции объекта - до конца 2023 года с дальнейшей реализацией концессионного соглашения по эксплуатации объекта

	76
	федеральный бюджет2       
	179 990,4
	 
	0,0
	 

	77
	областной бюджет2   
	25 747,6
	 
	0,0
	 

	78
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	 
	0,0
	 

	79
	местный бюджет         
	0,0
	 
	0,0
	 

	80
	внебюджетные источники   
	747 570,9
	 
	0,0
	 

	81
	Мероприятие 18.
«Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: пос. Кедровое, ул. Школьников, д. 4», всего
из них:   
	195 457,4
	122 160,4
	62,5
	Реализация мероприятия осуществляется с 2022 года. Завершение работ по МК - 01.09.2024 

	82
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	83
	областной бюджет       
	123 918,0
	81 311,5
	65,6
	 

	84
	в том числе субсидии местным бюджетам
	123 918,0
	81 311,5
	65,6
	 

	85
	местный бюджет         
	71 539,4
	40 848,9
	57,1
	 

	86
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	87
	Мероприятие 24.
«Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» (ранее - загородный оздоровительный лагерь «Надежда») г. Верхняя Пышма», всего 
из них:
	3 500,0
	0,0
	0,0
	ПСД на культурно-досуговый комплекс разработана, ведется строительство.
На спортивный комплекс - заключен муниципальный контракт, срок окончания работ - до конца 2023 года

	88
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	89
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	90
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	91
	местный бюджет         
	3 500,0
	0,0
	0,0
	 

	92
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	93
	Мероприятие 25.
«Строительство культурно-досугового комплекса  муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» г. Верхняя Пышма», всего 
из них: 
	20 752,0
	15 128,7
	72,9
	Срок реализации мероприятия 2022 - 2023 годы
Завершение строительства по МК - 31.08.2023

	94
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	95
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	96
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	97
	местный бюджет
	20 752,0
	15 128,7
	72,9
	 

	98
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	99
	Мероприятие 39.
«Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью», всего
из них:
	3 371,6
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятия планируется во втором полугодии 2023

	100
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	101
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	102
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	103
	местный бюджет
	3 371,6
	0,0
	0,0
	 

	104
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	105
	Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»

	106
	Всего по направлению 3 
«Развитие физической культуры и спорта» 
в том числе: 
	195 555,0
	106 506,6
	54,5
	 

	107
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	108
	областной бюджет      
	0,0
	200,0
	0,0
	 

	109
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	0,0
	200,0
	0,0
	 

	110
	местный бюджет
	195 555,0
	106 306,6
	54,4
	 

	111
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	112
	Мероприятие 41.
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма», всего
из них:                                              
	50 415,0
	94 705,3
	187,9
	Завершение строительства по МК планируется до конца 2023 года

	113
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	114
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	115
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	116
	местный бюджет
	50 415,0
	94 705,3
	187,9
	 

	117
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	118
	Мероприятие 54.
«Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой», всего
из них:      
	200,0
	400,0
	200,0
	Приобретено и установлено оборудование для спортивной площадки, расположенной по адресу: ГО Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Первомайская, д. 50а

	119
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	120
	областной бюджет         
	0,0
	200,0
	100,0
	 

	121
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	200,0
	100,0
	 

	122
	местный бюджет         
	200,0
	200,0
	100,0
	 

	123
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	124
	Мероприятие 56.
«Проектирование и строительство оздоровительного центра по ул. Классона в п. Кедровое Свердловской области», всего
из них:
	144 940,0
	11 401,3
	7,9
	Завершение строительства по МК планируется 25.12.2023

	125
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	126
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	127
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	128
	местный бюджет
	144 940,0
	11 401,3
	7,9
	 

	129
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	130
	Направление 5 «Развитие культуры»

	131
	Всего по направлению 5 
«Развитие культуры» 
в том числе: 
	31 264,0
	62 179,3
	198,9
	 

	132
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	133
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	134
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	135
	местный бюджет         
	31 264,0
	62 179,3
	198,9
	 

	136
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	137
	Мероприятие 64.
«Проектирование и строительство клуба в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма», всего
из них:   
	24 000,0
	62 179,3
	259,1
	Завершение строительства по МК планируется 28.02.2024

	138
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	139
	областной бюджет        
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	140
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	141
	местный бюджет         
	24 000,0
	62 179,3
	259,1
	 

	142
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	143
	Мероприятие 65.
«Строительство клуба в пос. Сагра городского округа Верхняя Пышма», всего
из них:
	7 264,0
	0,0
	0,0
	Заключен контракт от 27.06.2023 № 2023.0214  на приобретение и установку блочно-модульного здания культурно-досугового центра.  Завершение строительства по МК планируется до конца 2023 года

	144
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	145
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	146
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	147
	местный бюджет         
	7 264,0
	0,0
	0,0
	 

	148
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	149
	Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	150
	Всего по направлению 6 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
в том числе: 
	262 687,6
	14 146,4
	5,4
	 

	151
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	152
	областной бюджет       
	0,0
	5 800,0
	0,0
	 

	153
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	0,0
	5 800,0
	0,0
	 

	154
	местный бюджет
	243 453,1
	8 346,4
	3,4
	 

	155
	внебюджетные источники   
	19 234,5
	0,0
	0,0
	 

	156
	Мероприятие 80.
«Проектирование и реконструкция газовой блочной - модульной котельной ЖК «Покровский парк» при подключении нагрузки ГВС микрорайона «Северный», всего
из них:   
	16 000,0
	0,0
	0,0
	При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется  уточнить

	157
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	158
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	159
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	160
	местный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	161
	внебюджетные источники   
	16 000,0
	0,0
	0,0
	 

	162
	Мероприятие 125.
«Реконструкция КЛ-6 кВ ф. № 1 ПС Пышма - ТП-5», «ТП-5 РП-2», № 2 «ПС Пышма-ТП 27», «ТП 27- РП-2» от ПС Пышма, г. Верхняя Пышма», всего

из них:
	750,0
	0,0
	0,0
	При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется  уточнить

	163
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	164
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	165
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	166
	местный бюджет
	750,0
	0,0
	0,0
	 

	167
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	168
	Мероприятие 136.
«Реконструкция насосной станции IV подъем по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35», всего
из них:   
	28 576,6
	0,0
	0,0
	Ведутся работы по проектированию.
Реконструкция запланирована на 2024-2025 годы

	169
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	170
	областной бюджет        
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	171
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	172
	местный бюджет         
	28 576,6
	0,0
	0,0
	 

	173
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	174
	Мероприятие 145.
«Реконструкция и модернизация станции Водоподготовки, расположенной по адресу: в г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2», всего
из них:   
	120 618,9
	0,0
	0,0
	Ведутся работы по проектированию.

	175
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	176
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	177
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	178
	местный бюджет
	120 618,9
	0,0
	0,0
	 

	179
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	180
	Мероприятие 146.
«Проектирование замены насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин), всего
из них:             
	275,9
	0,0
	0,0
	Проектирование завершено. В настоящий момент осуществляется реализация

	181
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	182
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	183
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	184
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	185
	внебюджетные источники   
	275,9
	0,0
	0,0
	 

	186
	Мероприятие 147.
«Замена насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин)», всего

из них:             
	2 958,6
	0,0
	0,0
	МУП «Водоканал» заключен договор на замену насосных агрегатов на двух скважинах. Работы в стадии реализации.

	187
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	188
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	189
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	190
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	191
	внебюджетные источники   
	2 958,6
	0,0
	0,0
	 

	192
	Мероприятие 149.
«Комплексное благоустройство дворовых территорий», всего
из них:
	1 855,2
	2 851,8
	153,7
	Осуществляется содержание детских площадок, поддержание их в нормативном состоянии. При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется  уточнить

	193
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	194
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	195
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	196
	местный бюджет
	1 855,2
	2 851,8
	153,7
	 

	197
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	198
	Мероприятие 150.
«Комплексное благоустройство общественных территорий», всего
из них:
	39 311,5
	5 918,4
	15,1
	Ведутся работы по благоустройству:
1) Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма (2,3 этап); 
2) территории бульвара по проспекту Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма 2 этап (сквер в границах улиц Уральских рабочих и Успенского проспекта); 
3) общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому г. Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД». 
Окончание работ по всем указанным объектам - до конца 2023 года

	199
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	200
	областной бюджет
	0,0
	5 800,0
	0,0
	 

	201
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	5 800,0
	0,0
	 

	202
	местный бюджет
	39 311,5
	118,4
	0,3
	 

	203
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	204
	Мероприятие 151.
«Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории в р-не пр-кта Успенского - ул. Октябрьской - ул. Ал. Козицына», всего

из них:
	49 300,0
	0,0
	0,0
	Завершение благоустройства по МК - до конца 2023 года


	205
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	206
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	207
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	208
	местный бюджет
	49 300,0
	0,0
	0,0
	 

	209
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	210
	Мероприятие 152.
«Строительство магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения в городском округе Верхняя Пышма», всего                          
из них:
	3 040,9
	5 376,2
	176,8
	Выполнены мероприятия по строительству магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения по ул. Талыкова - Куйбышева - Калинина

	211
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	212
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	213
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	214
	местный бюджет
	3 040,9
	5 376,2
	176,8
	 

	215
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	216
	Направление 7 «Обеспечение охраны окружающей среды»

	217
	Всего по направлению 7
«Обеспечение охраны окружающей среды»
в том числе:
	7 200,0
	0,0
	0,0
	 

	218
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	219
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	220
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	221
	местный бюджет
	7 200,0
	0,0
	0,0
	 

	222
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	223
	Мероприятие 158.
«Рекультивация поселковой свалки в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего
из них:   
	7 200,0
	0,0
	0,0
	Выполняется проектирование

	224
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	225
	областной бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	226
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	227
	местный бюджет         
	7 200,0
	0,0
	0,0
	 

	228
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	229
	Направление 8 «Развитие транспортной инфраструктуры»

	230
	Всего по направлению 8 
«Развитие транспортной инфраструктуры»
в том числе: 
	540 264,9
	18 563,2
	3,4
	 

	231
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	232
	областной бюджет       
	327 986,7
	0,0
	0,0
	 

	233
	в том числе субсидии местным бюджетам
	327 986,7
	0,0
	0,0
	 

	234
	местный бюджет
	62 278,2
	18 563,2
	29,8
	 

	235
	внебюджетные источники   
	150 000,0
	0,0
	0,0
	 

	236
	Мероприятие 176.
«Реконструкция ул. 40 лет Октября от ул. Уральских рабочих до ул. Октябрьской», всего
из них:  
	171 454,4
	9 500,9
	5,5
	Заключено соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства СО от 08.02.2023 № 23. Срок выполнения работ по МК - 2023-2024 годы.
Произведена оплата за тех. присоединение

	237
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	238
	областной бюджет1    
	155 800,0
	0,0
	0,0
	 

	239
	в том числе субсидии местным бюджетам
	155 800,0
	0,0
	0,0
	 

	240
	местный бюджет         
	15 654,4
	9 500,9
	60,7
	 

	241
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	242
	Мероприятие 179.
«Строительство паркинга по ул. Орджоникидзе 
в г. Верхняя Пышма», всего 
из них:
	150 000,0
	0,0
	0,0
	Ведется работа по согласованию застройщиком эскизного проекта с Управлением архитектуры и градостроительства, при последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется  уточнить

	243
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	244
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	245
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	246
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	247
	внебюджетные источники
	150 000,0
	0,0
	0,0
	 

	248
	Мероприятие 192.
«Строительство автомобильной дороги к молочному заводу ООО «УГМК-Агро» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 1В», всего                              
из них:
	26 916,0
	0,0
	0,0
	Объект введен в эксплуатацию в 2022 году.
При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется  уточнить

	249
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	250
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	251
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	252
	местный бюджет
	26 916,0
	0,0
	0,0
	 

	253
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	254
	Мероприятие 196.
«Реконструкция автомобильной дороги 
по ул. Машиностроителей (1 этап), в границах пр. Успенский ул. Гороховая, г. Верхняя Пышма», всего

из них:
	191 894,5
	9 062,3
	4,7
	Заключено соглашение с Министерством транспорта  и дорожного хозяйства СО от 08.02.2023 № 23. Срок выполнения работ по МК - 2023-2024 годы

	255
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	256
	областной бюджет1         
	172 186,7
	0,0
	0,0
	 

	257
	в том числе субсидии местным бюджетам
	172 186,7
	0,0
	0,0
	 

	258
	местный бюджет
	19 707,8
	9 062,3
	46,0
	 

	259
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	260
	Направление 9 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»

	261
	Всего по направлению 9 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
в том числе: 
	85 000,0
	148 300,0
	174,5
	 

	262
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	263
	областной бюджет   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	264
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	265
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	266
	внебюджетные источники  
	85 000,0
	148 300,0
	174,5
	 

	267
	Мероприятие 199.
«Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка», всего
из них:    
	85 000,0
	148 300,0
	174,5
	В 1 полугодии 2023 года введено в эксплуатацию 33 объекта потребительского рынка, в том числе 18 объектов за счет нового строительства, из них: 9 объектов розничной торговли, 8 объектов общественного питания и 1 объект бытового обслуживания

	268
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	269
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	270
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	271
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	272
	внебюджетные источники   
	85 000,0
	148 300,0
	174,5
	 

	273
	Направление 10 «Развитие промышленности и предпринимательства»

	274
	Всего по направлению 10 
«Развитие промышленности и предпринимательства»
в том числе: 
	1 677 136,1
	381 785,2
	22,8
	 

	275
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	276
	областной бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	277
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	278
	местный бюджет
	6 876,1
	3 360,2
	48,9
	 

	279
	внебюджетные источники   
	1 670 260,0
	378 425,0
	22,7
	 

	280
	Мероприятие 200.
Реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства, всего
из них:   
	1 615 260,0
	357 425,0
	22,1
	Разработана проектная и рабочая документация.
Смонтировано 1350 тн металлоконструкций (КМ1, КМ2, КМ3, КМ4, КМ5.1, КМ6, КМ7). 
Смонтированы металлоконструкции рам зенитных фонарей на кровле.
Забетонировано 98 м3 пазух котлована тощим бетоном, выполнено устройство топинговых полов в транспортном пролете                                                                                                                                                             

	281
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	282
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	

	283
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	

	284
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	285
	внебюджетные источники   
	1 615 260,0
	357 425,0
	22,1
	 

	286
	Мероприятие 201.
«Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет», всего
из них:  
	26 000,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие запланировано к исполнению во втором полугодии 2023 года

	287
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	288
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	289
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	290
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	291
	внебюджетные источники   
	26 000,0
	0,0
	0,0
	 

	292
	Мероприятие 207.
 «Освоение технологии обработки тугоплавких металлов АО «ЕЗ ОЦМ», всего                          
из них:
	29 000,0
	21 000,0
	72,4
	Приобретение, установка высоковакуумной отжиговой печи.

	293
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	 
	 

	294
	областной бюджет     
	0,0
	0,0
	 
	 

	295
	[bookmark: _GoBack]в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	 
	 

	296
	местный бюджет         
	0,0
	0,0
	 
	 

	297
	внебюджетные источники   
	29 000,0
	21 000,0
	72,4
	 

	298
	Мероприятие 209.
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма», всего
из них:  
	6 876,1
	3 360,2
	48,9
	В рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» от 30.09.2014 № 1706 и в соответствии с соглашением реализуются мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнепышминским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства

	299
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	 
	 

	300
	областной бюдже
	0,0
	0,0
	 
	 

	301
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	 
	 

	302
	местный бюджет         
	6 876,1
	3 360,2
	48,9
	 

	303
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	 
	 



