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	УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
городского округа Верхняя Пышма
от ___12.07.2024 № ___881____ 





ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации муниципальных компонентов региональных составляющих 
национальных проектов на территории городского округа Верхняя Пышма
	
Общие положения

1. Настоящее положение определяет условия и порядок реализации муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов (далее – муниципальные компоненты) на территории городского округа Верхняя Пышма.
2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2023 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288), Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях Развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указом Губернатора Свердловской области 
от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» (далее – Указ Губернатора Свердловской области 
от 14.02.2017 № 84-УГ). 
3. Настоящее положение применяется в целях достижения результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, реализуемых на территории городского округа Верхняя Пышма, обеспечивающих достижение целей, результатов и (или) показателей региональных и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. 
4. В настоящем положении используются следующие термины и определения: 
1) национальный проект – проект, направленный на достижение национальных целей и их целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и обеспечивающий достижение параметров, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», иных общественно значимых результатов и их показателей, а также задач, не являющихся общественно значимыми результатами, и их показателей по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, президиума Совета 
(термин указан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288);
2) федеральный проект, входящий в состав национального проекта 
(далее – федеральный проект) – проект, обеспечивающий достижение общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и их показателей, а также дополнительных показателей по решению Совета, президиума Совета, проектного комитета или куратора (термин указан в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288);
3) региональный проект – проект, обеспечивающий достижение результатов и (или) показателей федерального проекта, которые относятся к полномочиям органов государственной власти Свердловской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
4) муниципальный компонент – доведенное до муниципального образования распределение утвержденных плановых значений целевых результатов и (или) показателей регионального проекта в части муниципального проекта, на основании которого осуществляется дальнейшая работа органа местного самоуправления по определению и реализации конкретных мероприятий регионального проекта, имеющих измеримый результат; 
5) региональный проектный офис – Министерство экономики и территориального развития Свердловской области или его структурное подразделение, обладающее полномочиями в части организации межведомственного взаимодействия и осуществляющее общую координацию реализации региональных проектов, организацию проектной деятельности, взаимодействие с федеральным проектным офисом;
6) муниципальный проектный офис – отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма (далее – отдел проектного управления и стратегического планирования), на который возложены функции по организации и развитию проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма (далее – Администрация), общей координации и мониторингу реализации муниципальных компонентов;
7) мониторинг реализации муниципальных компонентов представляет собой систему мероприятий, направленных на осуществление контроля по достижению установленных значений целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, прогнозирование хода реализации мероприятий в рамках региональных проектов, подготовку отчетности и принятие управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий;
8) муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей и решение задач социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма;
9) финансирование в рамках реализации национального проекта – денежные средства уровней федерального, областного и местного бюджетов, конкретно направленные на реализацию мероприятий в рамках и целях достижения результатов федеральных и региональных проектов (в соответствии с кодами федеральных проектов целевых статей расходов);
10) финансирование в рамках содействия реализации национального проекта – денежные средства уровней федерального, областного и местного бюджетов, направленные на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма и одновременно способствующие достижению целевого результата и (или) показателя муниципального компонента;
11) нефинансовое соглашение/дополнительное соглашение – соглашение/дополнительное соглашение, заключенное между конкретным исполнительным органом государственной власти Свердловской области и органом местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, согласно которому предусмотрена организация взаимодействия сторон при реализации муниципального компонента, включающего целевые результаты и (или) показатели, относящиеся к вопросам местного значения муниципального образования Свердловской области, а также направленные на достижение ключевых целей и задач национальных проектов.  
5. Значения целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов должны удовлетворять одному из следующих условий:
5.1. Значения результатов и (или) показателей 	рассчитываются по методикам, принятым международными организациями.
5.2. Значения результатов и (или) показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения. 
5.3. Значения результатов и (или) показателей рассчитываются по методикам, доведенным руководителем регионального проекта (курирующим исполнительным органом государственной власти Свердловской области) до Главы муниципального образования.

Функциональная структура 

6. Муниципальный проектный офис:
6.1.  Осуществляет общую координацию реализации муниципальных компонентов, установленных для городского округа Верхняя Пышма.
6.2. Взаимодействует с региональным проектным офисом по вопросам методологического характера и технического программного обеспечения.
6.3. Обеспечивает заключение нефинансовых соглашений или нефинансовых дополнительных соглашений между руководителями региональных проектов и руководителем муниципального проекта в рамках достижения установленных результатов и показателей муниципальных компонентов.
6.4. Осуществляет контроль своевременности предоставления ответственными исполнителями муниципальных компонентов достоверной, актуальной, полной и корректной информации о достижении целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов.
6.5. Осуществляет нивелирование рисков при реализации муниципальных компонентов.
6.6. Инициирует рассмотрение вопросов на уровне заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма, возникающих в ходе реализации муниципальных компонентов.
6.7. Организует контроль за обеспечением информационного сопровождения национальных проектов.
6.8. Организует контроль за обеспечением брендирования объектов национальных проектов.
6.9. Организует проведение совещаний в целях мониторинга реализации муниципальных компонентов под руководством заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма с участием ответственных исполнителей муниципальных компонентов, а также осуществляет подготовку сопроводительного материала, рекомендаций и предложений.
6.10. Организует контроль за исполнением принятых решений Главы городского округа Верхняя Пышма, заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма в рамках реализации муниципальных компонентов.
6.11. Обеспечивает методическое сопровождение в рамках реализации муниципальных компонентов, а также координирует деятельность по их применению.
6.12. Предоставляет по поручению Главы городского округа Верхняя Пышма, заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма, а также по запросу контрольно-надзорных органов Свердловской области, исполнительных органов государственной власти Свердловской области отчетные, аналитические и иные материалы в части реализации национальных проектов на территории городского округа Верхняя Пышма. 
7. Ответственные исполнители муниципальных компонентов:
7.1. Осуществляют оперативное управление при реализации муниципальных компонентов, обеспечивая достижение целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов посредством реализации запланированных мероприятий в соответствии со сроками осуществления конкретного проекта и с заданными требованиями к качеству. 
7.2. Несут ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации.
7.3. Обеспечивают своевременное предоставление отчетности в муниципальный проектный офис о реализации муниципальных компонентов с указанием достоверной, актуальной, полной и корректной информации.
7.4. Обеспечивают своевременное информационное сопровождение национальных проектов.
7.5. Обеспечивают брендирование объектов национальных проектов.
7.6. По запросу муниципального проектного офиса предоставляют достоверные и актуальные сведениях о ходе реализации муниципальных компонентов.

Порядок реализации муниципальных компонентов в Администрации

8. Распределение и актуализация муниципальных компонентов осуществляется на уровне Свердловской области в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ.
9. Управление проектами и взаимодействие между участниками проекта обеспечивается посредством автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью в Свердловской области 
(далее – АИС УПД СО). 
10. Региональный проектный офис доводит до муниципального образования актуализированное распределение муниципального компонента в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ и методическими рекомендациями по формированию и реализации муниципального компонента региональной составляющей национальных проектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
11. На местном уровне доведенные результаты и (или) показатели муниципального компонента рассматриваются муниципальным проектным офисом совместно с ответственными исполнителями муниципального компонента.
12. В случае несогласия с установленным распределением муниципального компонента вопрос рассматривается на уровне заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма совместно с руководителем ответственного исполнителя муниципального компонента и муниципальным проектным офисом.
13. По итогам рассмотрения установленного распределения муниципального компонента, муниципальный проектный офис совместно с ответственным исполнителем муниципального компонента готовит проект письма с указанием обоснований о невозможности достижения установленных плановых значений результатов и (или) показателей муниципального компонента, 
с направлением предложений об актуализации муниципального компонента с указанием объективно достигаемых значений.
14. Проект письма подлежит согласованию с начальником отдела проектного управления и стратегического планирования, руководителем ответственного исполнителя муниципального компонента, курирующим заместителем главы администрации городского округа Верхняя Пышма, заместителем главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма.
15. Согласованный проект письма об актуализации муниципального компонента подписывает Глава городского округа Верхняя Пышма. Подписанное письмо направляется в региональный проектный офис и (или) курирующий исполнительный орган государственной власти Свердловской области. 
16. В случае согласия с установленным распределением муниципального компонента, муниципальный проектный офис организует работу по заключению нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения о достижении результатов и показателей муниципального компонента в соответствии с актуальным распределением посредством АИС УПД СО.
17. Муниципальный проектный офис посредством АИС УПД СО формирует проект нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения между руководителем регионального проекта и Главой городского округа Верхняя Пышма согласно типовой форме и инструкции.
18. Сформированный проект нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения подлежит согласованию с начальником отдела проектного управления и стратегического планирования, руководителем ответственного исполнителя муниципального компонента, начальником юридического отдела Администрации, начальником отдела информационных технологий Администрации, курирующим заместителем главы администрации городского округа Верхняя Пышма, заместителем главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма посредством системы электронного документооборота и делопроизводства.
19. Согласованный проект нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения подписывает Глава городского округа Верхняя Пышма на бумажном носителе и в АИС УПД СО.
20. На областном уровне нефинансовое соглашение или нефинансовое дополнительное соглашение подписывает руководитель регионального проекта (руководитель исполнительного органа государственной власти Свердловской области) в АИС УПД СО.
21. Оригинал подписанного нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения в одном экземпляре находится в муниципальном проектном офисе, скан нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения, подписанный электронной цифровой подписью в двустороннем порядке, направляется руководителю ответственного исполнителя муниципального компонента сопроводительным письмом либо служебной запиской посредством системы электронного документооборота и делопроизводства. 
22. В соответствии с заключенным нефинансовым соглашением или нефинансовым дополнительным соглашением о достижении результатов и показателей муниципального компонента ответственный исполнитель реализует мероприятия, направленные на достижение установленных результатов и показателей.
23. Утвержденные результаты и (или) показатели муниципального компонента подлежат включению в соответствующие муниципальные программы.

Формирование и предоставление отчетности в рамках реализации муниципальных компонентов

24. Ежемесячно, не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственный исполнитель муниципального компонента представляет в муниципальный проектный офис отчетность о фактическом достижении установленных плановых результатов и (или) показателей муниципального компонента (в соответствии с утвержденными методиками расчета) посредством системы электронного документооборота и делопроизводства.
25. Ежемесячно, по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом, финансовое управление Администрации представляет в муниципальный проектный офис сведения о фактическом расходовании денежных средств на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов посредством системы электронного документооборота и делопроизводства с разбивкой по источникам финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники);
26. Ежемесячно, не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственный исполнитель муниципального компонента представляет в муниципальный проектный офис отчетность о фактическом расходовании денежных средств на  мероприятия в рамках национальных проектов 
с приложением копий соглашений о предоставлении денежных средств 
с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
с учреждениями городского округа Верхняя Пышма (при наличии), а также 
с приложением сканов оригиналов имеющихся договоров и контрактов посредством системы электронного документооборота и делопроизводства.
27. Ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, муниципальный проектный офис обеспечивает предоставление отчетности о достижении результатов и показателей реализуемых муниципальных компонентов в АИС УПД СО.
28. Ежеквартально муниципальный проектный офис организует совещания с ответственными исполнителями муниципальных компонентов под руководством заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма в целях мониторинга планового достижения и рисках не достижения установленных целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, фактического расходования денежных средств в рамках реализации национальных проектов, информационного сопровождения национальных проектов, брендирования объектов национальных проектов.
29. Ежегодно, в срок до 1 февраля, муниципальный проектный офис представляет заместителю главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма сводную аналитическую информацию о фактическом достижении плановых значений целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, о фактическом расходовании денежных средств на реализацию муниципальных компонентов, об информационном сопровождении национальных проектов, о брендировании объектов национальных проектов.
30. Сведения о реализации муниципальных компонентов на территории городского округа Верхняя Пышма по итогам года подлежат размещению на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма в 1 квартале года, следующего за отчетным периодом.
31. По запросу исполнительных органов государственной власти Свердловской области, в случае не достижения установленных плановых значений целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, муниципальный проектный офис совместно с ответственным исполнителем муниципального компонента осуществляет подготовку и направление письма 
с пояснительной информацией. 
32. В рамках реализации муниципальных компонентов на территории городского округа Верхняя Пышма после заключения нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения с курирующим исполнительным органом государственной власти Свердловской области муниципальный проектный офис совместно с ответственным исполнителем муниципального компонента при необходимости разрабатывает план мероприятий «дорожную карту» (далее – «дорожная карта») по достижению результатов и (или) показателей муниципального компонента.
33. Форма плана мероприятий «дорожной карты» содержит в себе следующие сведения:
1) наименование мероприятий;
2) ответственные исполнители;
3) результат (измеримый);
4) значение целевого результата или показателя по годам;
5) наименование муниципальных программ;
6) методика расчета значения целевого результата или показателя.
34. Разработанная «дорожная карта» по достижению результатов и показателей муниципального компонента утверждается протоколом рабочего совещания в рамках мониторинга реализации муниципальных компонентов.
35. Ответственные исполнители реализуют мероприятия в соответствии с утвержденной «дорожной картой» и по письменному запросу муниципального проектного офиса представляют отчет о ходе реализации мероприятий.
36. В случае распределения и актуализации муниципального компонента, в утвержденную «дорожную карту» вносятся изменения.
37. В целях осуществления мониторинга реализации проектов используется информация, содержащаяся (формируемая) в АИС УПД СО и Государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет») (для региональных проектов), с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса.


О Совете при Главе городского округа Верхняя Пышма 
по стратегическому развитию и национальным проектам

38. Совет при Главе городского округа Верхняя Пышма по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет) является совещательным органом при Главе городского округа Верхняя Пышма, образованным в целях стратегического развития и достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее – национальные цели) на территории городского округа Верхняя Пышма.
39. Основными задачами Совета являются:
39.1. Определение и актуализация первоочередных направлений деятельности в рамках достижения национальных целей на территории городского округа Верхняя Пышма.
39.2. Рассмотрение инициативы участия городского округа Верхняя Пышма в конкретных региональных проектах.
39.3. Организация мониторинга достижения национальных целей и соответствующих целевых показателей национальных проектов в части муниципальных компонентов, а также показателей по основным направлениям стратегического развития городского округа Верхняя Пышма.
39.4. Проведение анализа и оценки достижения национальных целей на местном уровне, подготовка предложений в региональный проектный офис по развитию проектного управления.
39.5. Рассмотрение результатов достижения целевых показателей социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма, определенных в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, утвержденной Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.04.2019 № 10/1 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года».
40. Совет для возложенных для него задач имеет право:
40.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от исполнительных органов государственной власти Свердловской области, подведомственных учреждений Администрации, хозяйствующих субъектов, общественных объединений, научных и других организаций. 
40.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской области, подведомственных учреждений Администрации, хозяйствующих субъектов, общественных объединений, научных и других организаций.
40.3. Привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов.
41. Совет формируется в составе Главы городского округа Верхняя Пышма, заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма, заместителя главы администрации по строительству и развитию территории городского округа Верхняя Пышма, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи городского округа Верхняя Пышма, заместитель главы администрации по социальным вопросам городского округа Верхняя Пышма, Председатель Думы городского округа Верхняя Пышма, Председатель общественной палаты городского округа Верхняя Пышма, руководители структурных подразделений Администрации и подведомственных учреждений Администрации 
(по направлениям деятельности).
42. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
43. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколами.

