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к отчету о реализации комплексной программы
«Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 – 2024 годы
за первое полугодие 2024 года

Комплексная программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 – 2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 677-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 – 2024 годы 
(в редакции от 18.01.2024 № 17-ПП).
Программой на 2024 год запланированы 16 целевых показателей. По 8 целевым показателям фактическое значение достигнуты или превышают плановые значения.
Отчет о достижении целевых показателей Программы за первое полугодие 2024 года представлен в Приложении № 1.
Плановый объем расходов на реализацию мероприятий Программы 
в 2024 году составляет 9 434 138,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федерального бюджета – 133 921,7 тыс. рублей;
областного бюджета – 1 696 407,2 тыс. рублей;
местного бюджета – 1 439 856,7 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 6 163 953,0 тыс. рублей.
За 1 полугодие 2024 года профинансированы мероприятия на 3 057 865,2 тыс. рублей, что составляет 32,4 процента от запланированного объема, в том числе за счет:
областного бюджета – 104 276,6 тыс. рублей или 6,1 процента от запланированного объема средств;
местного бюджета – 385 650,7 тыс. рублей или 26,8 процента от запланированного объема средств;
внебюджетных источников – 2 567 937,9 тыс. рублей или 41,7 процента от запланированного объема средств.
В фактических расходах не отображены бюджетные ассигнования по мероприятию 17 «Реконструкция и эксплуатация здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б» и мероприятию 58 «Установка модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в поселках Половинный и Сагра» в связи с отсутствием у администрации городского округа Верхняя Пышма информации о финансировании объектов областного значения.
Информация о выполнении Плана мероприятий Программы за первое полугодие 2024 года представлена в Приложении № 2.
В рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
По итогам 1 полугодия 2024 года объем финансирования составил 2 522 275,2 тыс. рублей или 40,7 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие работы:

Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма
За 1 полугодие 2024 года введены в эксплуатацию - жилой многоквартирный дом № 3 по пр. Успенскому в микрорайоне «Центральный», жилой многоквартирный дом по ул. Сапожникова в жилом районе «Северный», жилой многоквартирный дом по ул. Кирова - ул. 40 лет Октября в п. Кедровое общей жилой площадью 25,6 тыс. кв. метров.
Осуществляется строительство жилого комплекса «Петровский» (многоквартирные дома № 1 и 4 по ул. Петрова), жилого района «Северный».
В сфере индивидуального жилищного строительства за 1 полугодие 2024 года введено в эксплуатацию 52,4 тыс. кв. метров жилья.

Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП, в 1 полугодии 2024 года путем приобретения жилых помещений и выплаты выкупной стоимости жилых помещений переселено 64 человека из жилых помещений общей площадью 958,3 кв. метров по следующим адресам:
- п. Ольховка, ул. Мира д. 11;
- п. Кедровое, ул. 40 лет Октября д. 9;
- п. Соколовка, ул. Загорная д. 7; 
- г. Верхняя Пышма, ул. Щорса д. 2, 4, 6, ул. Челюскинцев д. 10.

Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников в сельской местности
Реализация мероприятия в 2024 году не планируется.

Разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя одноэтажного здания Балтымской сельской администрации
Заключен муниципальный контракт от 17.10.2022 № 2022.0333. Работы в стадии исполнения.

Направление 2 «Развитие образования»
По итогам 1 полугодия 2024 года объем финансирования составил 261 917,0 тыс. рублей или 16,8 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие работы:

Реконструкция и эксплуатация здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б
Объект введен в эксплуатацию в конце 2023 года. Функционирует с начала 2024 года. Новое здание предусматривает 1135 мест. Реконструкция школы осуществлена в рамках государственно-частного партнерства (концессионное соглашение между Министерством образования Свердловской области и ООО «ИНТЕЛЛЕКТ» от 11.08.2022), объект передан в собственность Свердловской области на период реализации концессионного соглашения.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: пос. Кедровое, ул. Школьников, д. 4
Реализация мероприятия осуществляется с 2022 года (муниципальный контракт от 27.05.2022 № 2022.0801). Срок завершения работ – 3 квартал 2024 года.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.49
Произведена оплата для проведения археологических изысканий и историко-культурной экспертизы по объекту. Ведутся работы.

Строительство объекта «Общеобразовательная организация (филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова») в микрорайоне Садовый-2, г. Верхняя Пышма»
Произведена оплата для проведения археологических изысканий и историко-культурной экспертизы по объекту. Ведутся работы. Планируется проведение конкурсных процедур для реализации мероприятия. Реализация мероприятия запланирована на 2024-2026 годы.

Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пос. Красный, ул. Жданова, д.23
Заключен муниципальный контракт от 29.05.2024 № 2024.1448 на реконструкцию объекта. Ведутся работы. Срок завершения работ - 4 квартал 
2026 года.

Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
По итогам 1 полугодия 2024 года объем финансирования составил 64 855,2 тыс. рублей или 50,8 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие работы:

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Исеть, всего
Реализация мероприятия осуществляется с 2023 года согласно муниципальному контракту от 28.04.2023 № 2023.0112. Ведутся работы. Срок завершения работ - 4 квартал 2024 года.

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в г. Верхняя Пышма
Мероприятие запланировано к исполнению во 2 полугодии 2024 года.

Проектирование и строительство асфальтированной освещенной лыжероллерной трассы в г. Верхняя Пышма (2 очередь)
Заключен муниципальный контракт от 02.04.2024 № 2024.0034 на строительство объекта. Ведутся работы. Срок завершения работ - 4 квартал 
2024 года.

Направление 4 «Развитие здравоохранения»
По итогам 1 полугодия 2024 года объем финансирования составил 
0,0 тыс. рублей или 0,0 процента от запланированного объема в связи с отсутствием информации о финансировании по объектам государственной собственности Свердловской области.
Выполнены следующие работы:

Установка модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в поселках Половинный и Сагра
Установка фельдшерско-акушерского пункта в пос. Половинный осуществлена в 2022 году, в пос. Сагра – в 2024 году.

Направление 5 «Развитие культуры»
По итогам 1 полугодия 2024 года объем финансирования составил 
119,9 тыс. рублей или 0,1 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие работы:

Строительство здания клуба-библиотеки по ул. Классона, д.1 в пос. Кедровое
Заключен муниципальный контракт от 24.05.2024 № 2024.0035 на строительство объекта. Ведутся работы. Срок завершения работ - 4 квартал 2024 года.

Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
По итогам 1 полугодия 2024 года объем финансирования составил 
20 356,5 тыс. рублей или 3,3 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие работы:

Реконструкция насосной станции IV подъем по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35
Завершено проектирование объекта. Реконструкция запланирована на 2024-2025 годы.

Реконструкция и модернизация станции Водоподготовки, расположенной по адресу: в г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а
Завершено проектирование объекта. Реконструкция запланирована на 2025 – 2026 годы.

Проектирование замены насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин)
Проектирование завершено. По состоянию на 01.07.2024 осуществляется реализация мероприятия.

Замена насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин)
МУП «Водоканал» заключен договор на замену насосных агрегатов. Работы в стадии реализации.

Комплексное благоустройство общественных территорий
Ведутся работы по благоустройству общественных территорий:
1) Верхнепышминский парк культуры и отдыха города Верхняя Пышма – осуществлен вынос электрических сетей; 
2) «Бульвар по проспекту Успенскому г. Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД»; 
3) «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь), ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ» - разработана проектно-сметная документация.

Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории в р-не пр-кта Успенского - ул. Октябрьской - ул. Ал. Козицына
Проектирование завершено. Заключен муниципальный контракт от 13.05.2024 № 2024.0067 на благоустройство объекта (III сектор). Срок завершения работ - 4 квартал 2024 года.

Строительство магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения в городском округе Верхняя Пышма
Выполнены кадастровые работы для строительства магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения по ул. Шевченко, 23-27 в г. Верхняя Пышма.

Обследование технического состояния, проектирование и строительство канализационной насосной станции на канализационном коллекторе в пос. Санаторный
Заключен муниципальный контракт от 11.03.2024 № 2024.004 на строительство объекта. Срок завершения работ - 4 квартал 2024 года.

Направление 6-1 «Обеспечение охраны окружающей среды»
По итогам 1 полугодия 2024 года финансирование мероприятий не осуществлялось.
Выполняются следующие работы:

Рекультивация поселковой свалки в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма
Заключены договора на проведение инженерных изысканий по земельному участку 66:36:310:2011:14: инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания. Мероприятия направлены на поиск возможностей ликвидации поселковой свалки.

Рекультивация полигона в пос. Красный
Разработан проект рекультивации полигона, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы от 26.06.2023 №1725/ГЭ. Реализация мероприятия планируется в 2025-2026 годах при условии софинансирования из средств бюджета Свердловской области.

Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»
По итогам 1 полугодия 2024 года объем финансирования составил 38 928,8 тыс. рублей или 5,9 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие работы:

Реконструкция автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября в г. Верхняя Пышма
Реализация мероприятия осуществляется с 2023 года согласно муниципальному контракту от 25.05.2023 № 2023.0158. Срок завершения работ - 
4 квартал 2024 года.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма
Заключен муниципальный контракт от 18.04.2024 № 2024.0050 на реконструкцию объекта. Ведутся работы. Срок завершения работ - 4 квартал 2025 года.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Машиностроителей (1 этап), в границах проспекта Успенский - ул. Гороховая в г. Верхняя Пышма
Реализация мероприятия осуществляется с 2023 года согласно муниципальному контракту от 06.06.2023 № 2023.0181. Ведутся работы. Срок завершения работ - 4 квартал 2024 года.

Реконструкция автомобильной дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк» в г. Верхняя Пышма
Реализация мероприятия осуществляется с 2023 года согласно муниципальному контракту от 15.08.2023 № 2023.0306. Срок завершения работ - 2 полугодие 2024 года

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию моста через р. Исеть в пос. Гать
В 3 квартале 2024 года планируется проведение конкурсных процедур для реализации мероприятия.

Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Обогатителей в г. Верхняя Пышма
В 2024 году запланирован выкуп объектов недвижимости в границах реконструкции объекта

Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка»
По итогам 1 полугодия 2024 года объем финансирования составил 
116 500,0тыс. рублей или 129,5 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие работы:

Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка
В 1 полугодии 2024 года введены в эксплуатацию 48 объектов потребительского рынка, в том числе 25 объектов за счет нового строительства, из них: 25 объектов розничной торговли, 11 объектов общественного питания и 12 объектов бытового обслуживания.

Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»
По итогам 1 полугодия 2024 года объем финансирования составил 3 446,9 тыс. рублей или 11,2 процента от запланированного объема.
Выполняются следующие работы:

Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет»
Мероприятие запланировано к исполнению во 2 полугодии 2024 года.

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма
В рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» от 30.09.2014 № 1706 выделена субсидия Верхнепышминскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства:
- подготовлены 2 бизнес-плана: «Репетитор по музыке (фортепиано)» и «Открытие маникюрного кабинета»;
- проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридических аспектах бизнеса для СМСП и самозанятых;
- проведены обучение, консультации самозанятых и безработных граждан, желающих открыть свое дело;
- оказаны 444 консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее).
- 2 -

