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	УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 25.12.2025 № 1902 




ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации муниципальных компонентов региональных составляющих 
национальных проектов на территории городского округа Верхняя Пышма
	
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет условия и порядок реализации муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов на территории городского округа Верхняя Пышма (далее – муниципальные компоненты).
2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 20 октября 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(далее – Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ). 
3. Настоящее положение применяется в целях достижения результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, обеспечивающих достижение целей, результатов и (или) показателей региональных и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. 
4. В настоящем положении используются следующие термины и определения: 
1) национальный проект – проект, направленный на достижение национальных целей развития Российской Федерации, их целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации» на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и обеспечивающий достижение общественно значимых результатов и их показателей, а также задач, не являющихся общественно значимыми результатами, и их показателей по решению Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Совета, президиума Совета;
2) федеральный проект, входящий в состав национального проекта 
(далее – федеральный проект) – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение цели, общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и их показателей, а также дополнительных показателей по решению Совета, проектного комитета или куратора;
3) региональный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы субъекта Российской Федерации;
4) муниципальный компонент региональной составляющей национальных проектов (далее – муниципальный компонент) – региональные проекты в части, реализуемой органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями) муниципальных образований;
5) региональный проектный офис Свердловской области 
(далее – РПО Свердловской области) – Министерство экономики и территориального развития Свердловской области или его структурное подразделение, обладающее полномочиями в части организации межведомственного взаимодействия и осуществляющее общую координацию реализации региональных проектов, организацию проектной деятельности, взаимодействие с федеральным проектным офисом;
6) муниципальный проектный офис городского округа Верхняя Пышма (далее – МПО городского округа Верхняя Пышма) – отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма, на который возложены функции по организации и развитию проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма (далее – Администрация), общей координации и мониторингу реализации муниципальных компонентов;
7) мониторинг реализации муниципальных компонентов представляет собой систему мероприятий, направленных на осуществление контроля по достижению установленных значений целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, прогнозирование хода реализации мероприятий в рамках региональных проектов, подготовку отчетности и принятие управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий;
8) ответственные исполнители – структурные (функциональные) подразделения Администрации и (или) подведомственные учреждения Администрации, ответственные за реализацию муниципальных компонентов.
9) муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей и решение задач социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма;
10) брендирование объектов национальных проектов – применение компонентов единого визуального стиля реализации национальных проектов, разработанных автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», а также в соответствии с рекомендациями (при наличии) федеральных органов исполнительной власти и их подведомственных организаций, на объектах, созданных в рамках реализации национальных проектов, приобретенном оборудовании, при проведении мероприятий, а также в информационных материалах, касающихся реализации национальных проектов.
11) финансирование в рамках реализации национального проекта – денежные средства уровней федерального, областного и местного бюджетов, конкретно направленные на реализацию мероприятий в рамках и целях достижения результатов федеральных и региональных проектов (в соответствии с кодами федеральных проектов целевых статей расходов);
12) финансирование в рамках содействия реализации национального проекта – денежные средства уровней федерального, областного и местного бюджетов, а также средства внебюджетных источников, направленные на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма и одновременно способствующие достижению целевого результата и (или) показателя муниципального компонента;
13) нефинансовое соглашение/дополнительное соглашение – соглашение/дополнительное соглашение, заключенное между конкретным исполнительным органом государственной власти Свердловской области и органом местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, согласно которому предусмотрена организация взаимодействия сторон при реализации муниципального компонента, включающего целевые результаты и (или) показатели, относящиеся к вопросам местного значения муниципального образования Свердловской области, а также направленные на достижение ключевых целей и задач национальных проектов.  
5. Значения целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов должны удовлетворять одному из следующих условий:
5.1. Значения результатов и (или) показателей 	рассчитываются по методикам, принятым международными организациями.
5.2. Значения результатов и (или) показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения. 
5.3. Значения результатов и (или) показателей рассчитываются по методикам, доведенным руководителем регионального проекта (курирующим исполнительным органом государственной власти Свердловской области) до Главы муниципального образования.

Глава 2. Функциональная структура 

6. МПО городского округа Верхняя Пышма:
6.1.  Осуществляет общую координацию реализации муниципальных компонентов.
6.2. Взаимодействует с РПО Свердловской области по вопросам методологического характера и технического программного обеспечения.
6.3. Обеспечивает заключение нефинансовых соглашений или нефинансовых дополнительных соглашений между руководителями региональных проектов и руководителем муниципального проекта в рамках достижения установленных результатов и показателей муниципальных компонентов.
6.4. Осуществляет контроль своевременности предоставления ответственными исполнителями достоверной, актуальной, полной и корректной информации о достижении целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов.
6.5. Осуществляет нивелирование рисков при реализации муниципальных компонентов.
6.6. Инициирует рассмотрение вопросов на уровне заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма, возникающих в ходе реализации муниципальных компонентов.
6.7. Организует контроль за обеспечением информирования населения городского округа Верхняя Пышма о ходе и результатах реализации муниципальных компонентов.
6.8. Организует контроль за обеспечением брендирования объектов национальных проектов.
6.9. Организует проведение совещаний в целях мониторинга реализации муниципальных компонентов под руководством заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма с участием ответственных исполнителей, а также осуществляет подготовку сопроводительного материала, рекомендаций и предложений.
6.10. Организует контроль за исполнением принятых решений Главы городского округа Верхняя Пышма, первого заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма, заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма в рамках реализации муниципальных компонентов.
6.11. Обеспечивает методическое сопровождение в рамках реализации муниципальных компонентов, а также координирует деятельность по их применению.
6.12. Предоставляет по поручению Главы городского округа Верхняя Пышма, первого заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма, заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма, а также по запросу контрольно-надзорных органов Свердловской области, исполнительных органов государственной власти Свердловской области отчетные, аналитические и иные материалы в части реализации национальных проектов на территории городского округа Верхняя Пышма. 
7. Ответственные исполнители:
7.1. Осуществляют оперативное управление при реализации муниципальных компонентов, обеспечивая достижение целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов посредством реализации запланированных мероприятий в соответствии со сроками осуществления конкретного проекта и с заданными требованиями к качеству. 
7.2. Несут ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации.
7.3. Обеспечивают своевременное предоставление отчетности в МПО городского округа Верхняя Пышма о реализации муниципальных компонентов с указанием достоверной, актуальной, полной и корректной информации.
7.4. Обеспечивают своевременное информационное сопровождение национальных проектов.
7.5. Обеспечивают брендирование объектов национальных проектов.
7.6. По запросу МПО городского округа Верхняя Пышма предоставляют достоверные и актуальные сведениях о ходе реализации муниципальных компонентов.

Глава 3. Порядок реализации муниципальных компонентов в Администрации

8. Распределение и актуализация муниципальных компонентов осуществляются на уровне Свердловской области в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ.
9. Управление проектами и взаимодействие между участниками проекта обеспечивается посредством автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью в Свердловской области 
(далее – АИС УПД СО). 
10. РПО Свердловской области доводит до муниципального образования актуализированное распределение муниципального компонента в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ и методическими рекомендациями по формированию и реализации муниципального компонента региональной составляющей национальных проектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
11. На местном уровне доведенные результаты и (или) показатели муниципального компонента рассматриваются МПО городского округа Верхняя Пышма совместно с ответственными исполнителями.
12. В случае несогласия с установленным распределением муниципального компонента вопрос рассматривается на уровне заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма совместно с руководителем ответственного исполнителя муниципального компонента и МПО городского округа Верхняя Пышма.
13. По итогам рассмотрения установленного распределения муниципального компонента, МПО городского округа Верхняя Пышма совместно с ответственным исполнителем готовит проект письма с указанием обоснований о невозможности достижения установленных плановых значений результатов и (или) показателей муниципального компонента, с направлением предложений об актуализации муниципального компонента с указанием объективно достигаемых значений.
14. Проект письма подлежит согласованию с начальником МПО городского округа Верхняя Пышма, руководителем ответственного исполнителя муниципального компонента, первым заместителем главы администрации городского округа Верхняя Пышма и (или) курирующим заместителем главы администрации городского округа Верхняя Пышма, заместителем главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма.
15. Согласованный проект письма об актуализации муниципального компонента подписывает Глава городского округа Верхняя Пышма. Подписанное письмо направляется в РПО Свердловской области и (или) курирующий исполнительный орган государственной власти Свердловской области. 
16. В случае согласия с установленным распределением муниципального компонента, МПО городского округа Верхняя Пышма организует работу по заключению нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения о достижении результатов и показателей муниципального компонента в соответствии с актуальным распределением посредством АИС УПД СО.
17. МПО городского округа Верхняя Пышма посредством АИС УПД СО формирует проект нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения между руководителем регионального проекта и Главой городского округа Верхняя Пышма согласно типовой форме и инструкции.
18. Сформированный проект нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения подлежит согласованию с начальником МПО городского округа Верхняя Пышма, руководителем ответственного исполнителя, начальником юридического отдела администрации городского округа Верхняя Пышма, первым заместителем главы администрации городского округа Верхняя Пышма и (или) курирующим заместителем главы администрации городского округа Верхняя Пышма, заместителем главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма посредством системы электронного документооборота и делопроизводства.
19. Согласованный проект нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения подписывает Глава городского округа Верхняя Пышма на бумажном носителе и в АИС УПД СО.
20. На областном уровне проект нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения подписывает руководитель регионального проекта (руководитель исполнительного органа государственной власти Свердловской области) в АИС УПД СО посредством электронной цифровой подписи.
21. Проект нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения с личной подписью Главы городского округа Верхняя Пышма в одном экземпляре находится в МПО городского округа Верхняя Пышма. Скан нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения, подписанный электронной цифровой подписью в двустороннем порядке, направляется руководителю ответственного исполнителя сопроводительным письмом либо служебной запиской посредством системы электронного документооборота и делопроизводства. 
22. В соответствии с заключенным нефинансовым соглашением или нефинансовым дополнительным соглашением о достижении результатов и показателей муниципального компонента ответственный исполнитель реализует мероприятия, направленные на достижение установленных результатов и показателей.
23. Утвержденные результаты и (или) показатели муниципального компонента подлежат включению в соответствующие муниципальные программы.

Глава 4. Формирование и предоставление отчетности в рамках реализации муниципальных компонентов

24. Ежемесячно, не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственный исполнитель представляет в МПО городского округа Верхняя Пышма отчетность о фактическом достижении установленных плановых результатов и (или) показателей муниципального компонента 
(в соответствии с утвержденными методиками расчета показателей) посредством системы электронного документооборота и делопроизводства.
25. Методики расчета показателей муниципальных компонентов утверждаются по мере актуализации муниципального компонента приложением к протоколу рабочего совещания в рамках мониторинга реализации муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов.
26. Ежемесячно, не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственный исполнитель представляет в МПО городского округа Верхняя Пышма отчетность о фактическом расходовании денежных средств на  мероприятия в рамках национальных проектов с приложением копий соглашений о предоставлении денежных средств с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, с учреждениями городского округа Верхняя Пышма (при наличии), а также с приложением сканов оригиналов имеющихся договоров и контрактов посредством системы электронного документооборота и делопроизводства.
27. Ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, МПО городского округа Верхняя Пышма обеспечивает предоставление отчетности о достижении результатов и показателей муниципальных компонентов в АИС УПД СО.
28. Ежеквартально МПО городского округа Верхняя Пышма организует совещания с ответственными исполнителями под руководством заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма в целях мониторинга достижения и рисках недостижения установленных годовых плановых значений целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, фактического расходования денежных средств в рамках реализации национальных проектов, информационного сопровождения национальных проектов, брендирования объектов национальных проектов.
29. Ежегодно, в течение первого квартала года, следующего за отчетным годом, МПО городского округа Верхняя Пышма представляет заместителю главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма сводную аналитическую информацию о фактическом достижении установленных годовых плановых значений целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, о фактическом расходовании денежных средств на реализацию муниципальных компонентов, об информационном сопровождении национальных проектов, о брендировании объектов национальных проектов.
30. Сведения о реализации муниципальных компонентов на территории городского округа Верхняя Пышма по итогам года подлежат размещению на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма в первом квартале года, следующего за отчетным годом.
31. По запросу исполнительных органов государственной власти Свердловской области, в случае недостижения установленных годовых плановых значений целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, МПО городского округа Верхняя Пышма совместно с ответственным исполнителем осуществляет подготовку и направление письма с пояснительной информацией. 
32. В рамках реализации муниципальных компонентов после заключения нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения с курирующим исполнительным органом государственной власти Свердловской области МПО городского округа Верхняя Пышма совместно с ответственным исполнителем при необходимости разрабатывает план мероприятий «дорожную карту» (далее – «дорожная карта») по достижению результатов и (или) показателей муниципального компонента.
33. Форма плана мероприятий «дорожной карты» содержит в себе следующие сведения:
1) наименование мероприятий;
2) ответственные исполнители;
3) результат (измеримый);
4) значение целевого результата или показателя по годам;
5) наименование муниципальных программ;
6) методика расчета значения целевого результата или показателя.
34. Разработанная «дорожная карта» по достижению результатов и показателей муниципального компонента утверждается протоколом рабочего совещания в рамках мониторинга реализации муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов.
35. Ответственные исполнители реализуют мероприятия в соответствии с утвержденной «дорожной картой» и по письменному запросу МПО городского округа Верхняя Пышма представляют отчет о ходе реализации мероприятий.
36. В случае распределения и актуализации муниципального компонента, в утвержденную «дорожную карту» вносятся изменения.
37. В целях осуществления мониторинга реализации проектов используется информация, содержащаяся (формируемая) в АИС УПД СО и Государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет») (для региональных проектов), с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса.



Глава 5. О Совете при Главе городского округа Верхняя Пышма 
по стратегическому развитию и национальным проектам

38. Совет при Главе городского округа Верхняя Пышма по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет) является совещательным органом при Главе городского округа Верхняя Пышма, образованным в целях стратегического развития и достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее – национальные цели) на территории городского округа Верхняя Пышма.
39. Основными задачами Совета являются:
39.1. Определение и актуализация первоочередных направлений деятельности в рамках достижения национальных целей на территории городского округа Верхняя Пышма.
39.2. Рассмотрение инициативы участия городского округа Верхняя Пышма в конкретных региональных проектах.
39.3. Организация мониторинга достижения национальных целей и соответствующих целевых показателей национальных проектов в части муниципальных компонентов, а также показателей по основным направлениям стратегического развития городского округа Верхняя Пышма.
39.4. Проведение анализа и оценки достижения национальных целей на местном уровне, подготовка предложений в региональный проектный офис по развитию проектного управления.
39.5. Рассмотрение результатов достижения целевых показателей социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма, определенных в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, утвержденной Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.04.2019 № 10/1 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года».
40. Совет для возложенных для него задач имеет право:
40.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от исполнительных органов государственной власти Свердловской области, подведомственных учреждений Администрации, хозяйствующих субъектов, общественных объединений, научных и других организаций. 
40.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской области, подведомственных учреждений Администрации, хозяйствующих субъектов, общественных объединений, научных и других организаций.
40.3. Привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов.
41. Совет формируется в составе Главы городского округа Верхняя Пышма, первого заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма и заместителей главы администрации городского округа Верхняя Пышма, Председателя Думы городского округа Верхняя Пышма, Председателя общественной палаты городского округа Верхняя Пышма, руководителей структурных и функциональных подразделений Администрации и подведомственных учреждений Администрации (по направлениям деятельности).
42. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
43. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколами.

