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о ходе выполнения мероприятий, результатах и оценке эффективности реализации комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 677-ПП, по итогам 2021 года


На основании проведенной оценки эффективность реализации комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» 
на 2017–2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 677-ПП (далее – комплексная программа), за 2021 год оценивается как удовлетворительная. 
Эффективность реализации комплексной программы рассчитана исходя 
из степени:
1) достижения запланированных значений целевых показателей реализации комплексной программы, которая составила 87,5% и оценивается как удовлетворительная. Комплексной программой на 2021 год утверждены 24 целевых показателя, значения 21 из которых достигнуты согласно плану или превышают его. Отчет о достижении целевых показателей комплексной программы за 2021 год представлен в таблице 1;
2) исполнения плана мероприятий по реализации комплексной программы, которая составила 72,3% и оценивается как удовлетворительная. Планом мероприятий на 2021 год предусмотрена реализация 57 мероприятий, в полном объеме исполнено 41 мероприятие. Отчет о выполнении мероприятий комплексной программы за 2021 год представлен в таблице 2.
Фактический объем финансирования мероприятий комплексной программы 
по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 4 963 231,7 тыс. рублей, или 68,6% от плана, в том числе:
федеральный бюджет – 46 382,9 тыс. рублей, или 112,8% от плана;
областной бюджет – 1 356 529,4 тыс. рублей, или 127,5% от плана;
местный бюджет – 946 068,5 тыс. рублей, или 62,5% от плана;
внебюджетные источники – 2 614 250,8 тыс. рублей, или 56,7% от плана.
В рамках комплексной программы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям.
Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
Введены в эксплуатацию жилые дома в ЖК «Петровский» и «Рифей», районе «Балтым-парк», многоквартирные жилые дома по ул. Октябрьская, д. 5, ул. Александра Козицына, д. 7 и д. 15 общей площадью 50,391 тыс. кв. метров.
Переселены граждане из 8 аварийных жилых помещений общей площадью 1415,2 кв. метров в поселках Кедровое и Ольховка.
Завершено строительство и введено в эксплуатацию здание администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 115.
Направление 2 «Развитие образования»
Завершена реконструкция здания школы № 3 по ул. Машиностроителей, д. 6, школы № 1 с углубленным изучением предметов имени Б.С. Суворова 
по ул. Красноармейская, д. 6. Осуществлена покупка мебели и оборудования для школы № 25 по ул. Петрова д. 43а и начальной школы по ул. Чистова, д. 4 
в г. Верхняя Пышма.
Завершено строительство Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма, объект введен в эксплуатацию.
Разработана проектно-сметная документация на строительство детского сада на 270 мест в микрорайонах Северный и Центр-Юг в г. Верхняя Пышма и реконструкцию здания школы № 7 в пос. Исеть и школы № 16 в пос. Красном.
Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
Завершено строительство спортивного комплекса с лыжероллерной трассой в г. Верхняя Пышма и реконструкция административного здания 
МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», объекты введены в эксплуатацию.
Завершается строительство Дворца самбо в г. Верхняя Пышма, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году.
Приобретены и установлены спортивные тренажеры для занятий уличной гимнастикой по ул. 2-я Пролетарская, д. 1 в г. Верхняя Пышма.
Разработана проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Исеть, проводится государственная экспертиза.
Осуществляется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Кривоусова, д.53 в г. Верхняя Пышма.
Направление 4 «Развитие здравоохранения»
Осуществляется капитальный ремонт здания центральной городской больницы, срок окончания работ – 01.09.2022, закуплен и установлен фельдшерско-акушерский пункт в пос. Половинном.
Направление 5 «Развитие культуры»
Проведена государственная экспертиза проектной документации на строительство клуба в с. Мостовское.
Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
В рамках проектирования и реконструкции водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки выполнены работы по реконструкции первой ветки водовода от ВК2 до ВК3 и проектированию первой ветки водовода ВК3 до ВК4 по направлению к г. Верхняя Пышма.
Выполнен 2 этап благоустройства общественной территории «Верхнепышминский парк культуры и отдыха, «Мамин парк».
Осуществлено строительство магистральных наружных сетей водоотведения по улицам Яблоневая и Садовая в с. Балтым, 40 лет Октября и Охотников 
в г. Верхняя Пышма.
Разработана проектно-сметная документация на строительство распределительных газовых сетей в пос. Ромашка.
Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»
Завершено строительство трамвайной линии на территории городского округа Верхняя Пышма, автомобильной дороги по ул. Машиностроителей в микрорайоне Северный, реконструкция автомобильной дороги по проспекту Успенский и ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма.
Осуществляется строительство автомобильной дороги от промышленной площадки ОАО «Уральский завод химических реактивов» до промышленной площадки АО «Уралэлектромедь» и по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма, ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2022 году.
Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
Введено в эксплуатацию 92 объекта потребительского рынка, в том числе 
52 предприятия торговли, 27 предприятий бытового обслуживания, 13 предприятий общественного питания.
Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»
Завершена реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь», объект введен в эксплуатацию. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию отделения безосновного производства, смонтировано 548 тонн металлоконструкций.
В рамках реконструкции лигатурного производства АО «Уралредмет» выполнены проектно-изыскательские работы, разработан проект, определяющий нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу.
В рамках технического перевооружения плавильного передела, 
АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» введена в режим промышленной эксплуатации электронно-лучевая установка.
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Обеспечена деятельность Верхнепышминского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Проведена пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности (изготовлены каталоги товаропроизводителей и самозанятых), 3 бизнес-разбора, 5 мастермайндов, 5 тренингов, 1 круглый стол, 2 мастер-класса, 3 семинара, 1 вебинар, оказана консультационная поддержка.
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей комплексной программы за 2021 год

Таблица 1

	Номер строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значения целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения 
от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Направление 1 «Развитие строительного комплекса»

	2.
	Целевой показатель 1. 
Годовой объем ввода жилья
	тыс. кв. метров
	118,7
	173,5
	146,2
	

	3.
	Целевой показатель 2.
Ввод в эксплуатацию административных зданий
	единиц
	1
	1
	100,0
	

	4.
	Направление 2 «Развитие образования»

	5.
	Целевой показатель 4. 
Ввод мест в общеобразовательных организациях
	мест
	1200
	1200
	100,0
	

	6.
	Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»

	7.
	Целевой показатель 6. 
Количество объектов физической культуры и спорта, вводимых 
в эксплуатацию
	единиц
	2
	2
	100,0
	

	8.
	Целевой показатель 7.
Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой
	единиц
	1
	1
	100,0
	

	9.
	Целевой показатель 8.
Количество муниципальных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
	единиц
	1
	1
	100,0
	

	10.
	Направление 4 «Развитие здравоохранения»

	11.
	Целевой показатель 10.
Капитальный ремонт зданий медицинских организаций
	единиц
	1
	1
	100,0
	

	12.
	Целевой показатель 11.
Удовлетворенность населения медицинской помощью
	процентов
	не менее
82
	100
	122,0
	

	13.
	Направление 5 «Развитие культуры»

	14.
	Целевой показатель 13. 
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом)
	единиц
	255
	266
	104,3
	

	15.
	Целевой показатель 14.
Увеличение числа посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года)
	раз
	1,0
	1,15
	115,0
	

	16.
	Целевой показатель 15.
Число культурно-массовых мероприятий
	единиц
	1820
	2080
	114,3
	

	17.
	Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	18.
	Целевой показатель 21.
Ввод в эксплуатацию линейных сооружений газоснабжения
	км
	1,5
	0
	0
	сроки строительства распределительных газопроводов 
в с. Мостовское перенесены 
на 2022 год

	19.
	Целевой показатель 22. 
Нормативная мощность (пропускная способность) действующих очистных сооружений
	тыс. куб. 
м в сутки
	17,4
	17,4
	100,0
	

	20.
	Целевой показатель 23. 
Количество перерывов в подаче воды (аварийность системы)
	единиц/км
	0,71
	0,27
	263,0
	

	21.
	Целевой показатель 24. 
Увеличение объема резервуаров 
для хранения воды
	куб. метров
	16 800
	19 200
	114,3
	

	22.
	Целевой показатель 26. 
Количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	1
	1
	100,0
	

	23.
	Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»

	24.
	Целевой показатель 28. 
Протяженность построенных 
и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	10,5
	4,397
	41,8
	осуществляется строительство автомобильной дороги 
по ул. Сапожникова и 
от промышленной площадки 
ОАО «Уральский завод химических реактивов» до промышленной площадки АО «Уралэлектромедь», срок ввода объектов в эксплуатацию запланирован в 2022 году

	25.
	Целевой показатель 29.
Протяженность построенных 
и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	1,4
	0
	0
	ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» утвержден новый проект планировки автомобильной дороги г. Верхняя Пышма – пос. Садовый, срок проведения реконструкции перенесен на 2022 год

	26.
	Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»

	27.
	Целевой показатель 30. 
Обеспеченность населения торговыми площадями
	кв. м на 
1000 жителей
	565
	641
	113,4
	

	28.
	Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»

	29.
	Целевой показатель 31. 
Объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности 
и предпринимательства)
	тыс. рублей
	770 512
	1 211 908,93
	157,3
	

	30.
	Целевой показатель 32. 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения
	единиц
	470
	566
	120,4
	

	31.
	Целевой показатель 33. 
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	процентов
	31
	33
	106,4
	

	32.
	Целевой показатель 34. 
Создание новых рабочих мест
	мест
	70
	236
	337,1
	

	33.
	Целевой показатель 35. Модернизированные рабочие места
	мест
	93
	93
	100,0
	


4

ОТЧЕТ
о выполнение мероприятий комплексной программы за 2021 год

Таблица 2





	Номер строки
	Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование 
	Объем расходов на выполнение мероприятия, 
тыс. рублей
	 

	
	
	план
	факт
	Процент 
исполнения
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Всего по комплексной программе 
в том числе:          
	7 230 976,0
	4 963 231,7
	68,6
	 

	2.
	федеральный бюджет       
	41 125,0
	46 382,9
	112,8
	 

	3.
	областной бюджет        
	1 063 582,3
	1 356 529,4
	127,5
	 

	4.
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	670 355,4
	783 818,2
	116,9
	 

	5.
	местный бюджет           
	1 514 601,0
	946 068,5
	62,5
	 

	6.
	внебюджетные источники   
	4 611 667,8
	2 614 250,8
	56,7
	 

	7.
	Направление 1 «Развитие строительного комплекса»

	8.
	Всего по направлению 1 
«Развитие строительного комплекса»
в том числе: 
	3 240 041,2
	1 382 531,1
	42,7
	 

	9.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	10.
	областной бюджет     
	64 772,1
	57 832,0
	89,3
	 

	11.
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	64 772,1
	57 832,0
	89,3
	 

	12.
	местный бюджет           
	16 647,5
	67 518,6
	405,6
	 

	13.
	внебюджетные источники   
	3 158 621,6
	1 257 180,5
	39,8
	 

	14.
	Мероприятие 1. 
«Строительство новых микрорайонов 
в г. Верхняя Пышма», всего                                                                                                                                                                                            из них:
	3 158 621,6
	1 257 180,5
	39,8
	Мероприятие исполнено.
Введены в эксплуатацию жилые дома 
в ЖК «Петровский» и «Рифей», районе «Балтым-парк», многоквартирные жилые дома по ул. Октябрьская, д. 5, ул. Александра Козицына, д. 7 и д. 15 
общей площадью 50,391 тыс. кв. метров

	15.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	16.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	17.
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	18.
	местный бюджет           
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	19.
	внебюджетные источники   
	3 158 621,6
	1 257 180,5
	39,8
	 

	20.
	Мероприятие 2. 
«Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания», всего
из них:
	67 213,7
	80 826,3
	120,3
	Мероприятие исполнено. 
Переселены граждане из 8 аварийных 
жилых помещений общей площадью 
1415,2 кв. метров в поселках Кедровое и Ольховка

	21.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	22.
	областной бюджет       
	64 772,1
	57 832,0
	89,3
	 

	23.
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	64 772,1
	57 832,0
	89,3
	 

	24.
	местный бюджет           
	2441,6
	22 994,3
	941,8
	 

	25.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	26.
	Мероприятие 6. 
«Проектирование и строительство здания администрации по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 115», всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           из них:  
	14 205,9
	44 524,3
	313,4
	Мероприятие исполнено. 
Завершено строительство и введено 
в эксплуатацию здание администрации городского округа Верхняя Пышма 
по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 115

	27.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	28.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	29.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	30.
	местный бюджет         
	14 205,9
	44 524,3
	313,4
	 

	31.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	32.
	Направление 2 «Развитие образования»

	33.
	Всего по направлению 2 
«Развитие образования»
в том числе:
	212 206,3
	173 087,6
	81,6
	 

	34.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	35.
	областной бюджет        
	140 500,9
	148 486,3
	105,7
	 

	36.
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	124 063,2
	132 048,6
	106,4
	 

	37.
	местный бюджет
	51 155,4
	24 601,3
	48,1
	 

	38.
	внебюджетные источники   
	20 550,0
	0,0
	0,0
	 

	39.
	Мероприятие 9. 
«Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» и строительство пристроя 
по адресу: г. Верхняя Пышма, 
ул. Машиностроителей, д. 6», всего                                                                                                                                                                                                                                             из них: 
	1984,2
	1823,7
	91,9
	Мероприятие исполнено. 
Реконструкция школы завершена, объект введен в эксплуатацию

	40.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	41.
	областной бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	42.
	в том числе субсидии местным бюджетам      
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	43.
	местный бюджет
	1984,2
	1823,7
	91,9
	 

	44.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	45.
	Мероприятие 10. 
«Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6», всего                                                                                                                                                                                                                                                                                      из них:   
	133 333,5
	124 248,5
	93,2
	Мероприятие исполнено. 
Реконструкция школы завершена, объект введен в эксплуатацию. Сложилась экономия средств

	46.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	47.
	областной бюджет
	119 901,1
	109 532,3
	91,4
	 

	48.
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	119 901,1
	109 532,3
	91,4
	 

	49.
	местный бюджет
	13 432,4
	14 716,2
	109,6
	 

	50.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	51.
	Мероприятие 17. 
«Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
М.И. Талыкова», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48», всего
из них:   
	580,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено. 
Осуществляется корректировка проектно-сметной документации

	52.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	53.
	областной бюджет      
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	54.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	55.
	местный бюджет         
	580,0
	0,0
	0,0
	 

	56.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	57.
	Мероприятие 20. 
«Разработка проектно-сметной документации на строительство здания общеобразовательной организации 
на 1500 мест в квартале улиц Юбилейная – Сварщиков – проспект Успенский 
г. Верхняя Пышма», всего 
из них:   
	17 000,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие исполнено.
Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы

	58.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	59.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	60.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	61.
	местный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	62.
	внебюджетные источники   
	17 000,0
	0,0
	0,0
	 

	63.
	Мероприятие 23. 
«Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации 
на 1118 мест в микрорайоне Центральный 
г. Верхняя Пышма», всего                                                                                                                                                                                                                                                                                       из них:   
	3550,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие исполнено.
Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы

	64.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	65.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	66.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	67.
	местный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	68.
	внебюджетные источники   
	3550,0
	0,0
	0,0
	 

	69.
	Мероприятие 24. 
«Строительство Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма», всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          из них: 
	16 437,7
	16 437,7
	100,0
	Мероприятие исполнено. 
Строительство завершено, объект введен 
в эксплуатацию. Произведена оплата работ, выполненных в 2020 году

	70.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	71.
	областной бюджет        
	16 437,7
	16 437,7
	100,0
	 

	72.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	73.
	местный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	74.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	75.
	Мероприятие 27. 
«Капитальный ремонт объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» г. Верхняя Пышма», всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          из них:   
	9113,4
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено в связи 
с отсутствием источников финансирования

	76.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	77.
	областной бюджет      
	4162,1
	0,0
	0,0
	 

	78.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	4162,1
	0,0
	0,0
	 

	79.
	местный бюджет         
	4951,3
	0,0
	0,0
	 

	80.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	81.
	Мероприятие 28. 
«Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного 
по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43а», всего                                                                                                                                                              из них:   
	309,2
	7324,8
	100,0
	Мероприятие исполнено. 
Осуществлена покупка мебели и оборудования

	82.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	83.
	областной бюджет        
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	84.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	85.
	местный бюджет         
	309,2
	7324,8
	100,0
	 

	86.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	87.
	Мероприятие 29. 
«Строительство начальной школы 
на 500 мест, расположенной по адресу: 
г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 4», всего                                                                                                                                                              из них:   
	8,3
	23 252,9
	280 155,4
	Мероприятие исполнено.
Осуществлена покупка мебели и оборудования. Освоен остаток средств областного бюджета за 2021 год в размере 
22 516,3 тыс. рублей

	88.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	89.
	областной бюджет        
	0,0
	22 516,3
	0,0
	 

	90.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	22 516,3
	0,0
	 

	91.
	местный бюджет         
	8,3
	736,6
	8 874,7
	 

	92.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	93.
	Мероприятие 31. 
«Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест 
в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма», всего 
из них:   
	7450,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие исполнено.
Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы

	94.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	95.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	96.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	97.
	местный бюджет         
	7450,0
	0,0
	0,0
	 

	98.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	99.
	Мероприятие 33. 
«Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне Центр-Юг г. Верхняя Пышма», всего
из них:  
	7450,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие исполнено.  
Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы

	100.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	101.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	102.
	в том числе субсидия местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	103.
	местный бюджет
	7450,0
	0,0
	0,0
	 

	104.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	105.
	Мероприятие 35. 
«Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенного по адресу: пос. Исеть, 
ул. Мира, д. 18», всего 
из них:   
	7495,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие исполнено.
Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы

	106.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	107.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	108.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	109.
	местный бюджет
	7495,0
	0,0
	0,0
	 

	110.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	111.
	Мероприятие 37. 
«Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 16», расположенного по адресу: 
пос. Красный, ул. Жданова, д. 23», всего 
из них:   
	7495,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие исполнено.
Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы

	112.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	113.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	114.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	115.
	местный бюджет
	7495,0
	0,0
	0,0
	 

	116.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	117.
	Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»

	118.
	Всего по направлению 3 
«Развитие физической культуры и спорта» 
в том числе: 
	504 383,5
	625 931,9
	124,1
	 

	119.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	120.
	областной бюджет      
	321 720,1
	452 643,0
	140,7
	 

	121.
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	321 720,1
	452 643,0
	140,7
	 

	122.
	местный бюджет
	182 663,4
	173 288,9
	94,9
	 

	123.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	124.
	Мероприятие 39. 
«Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса 
в пос. Красный», всего                                                                                                               из них: 
	4374,2
	929,2
	21,2
	Мероприятие исполнено. 
Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация, возмещены расходы по проведению государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной документации 

	125.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	126.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	127.
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	128.
	местный бюджет
	4374,2
	929,2
	21,2
	 

	129.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	130.
	Мероприятие 42. 
«Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Верхняя Пышма, 
ул. Кривоусова, д. 53», всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   из них:  
	70 903,4
	65 622,7
	92,6
	Мероприятие исполнено.
Осуществляется строительство объекта.
Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Сложилась экономия средств

	131.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	132.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	133.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	134.
	местный бюджет         
	70 903,4
	65 622,7
	92,6
	 

	135.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	136.
	Мероприятие 43. 
«Проектирование спортивного комплекса 
с лыжероллерной трассой, г. Верхняя Пышма», всего 
из них:   
	100,0
	339,5
	339,5
	Мероприятие исполнено. 
Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию. Освоен остаток средств областного бюджета за 2020 год в размере 143,5 тыс. рублей

	137.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	138.
	областной бюджет         
	0,0
	143,5
	100,0
	 

	139.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	143,5
	100,0
	 

	140.
	местный бюджет         
	100,0
	196,0
	196,0
	 

	141.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	142.
	Мероприятие 45. 
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Исеть», всего                                                                                                                из них: 
	4334,4
	1071,8
	24,7
	Мероприятие исполнено. 
Разработана проектно-сметная документация, проводится государственная экспертиза. Сложилась экономия средств

	143.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	144.
	областной бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	145.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	146.
	местный бюджет         
	4334,4
	1071,8
	24,7
	 

	147.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	148.
	Мероприятие 48. 
«Строительство Дворца самбо в г. Верхняя Пышма», всего                                                                                                                                                                                                                                            из них: 
	371 927,9
	506 973,2
	136,3
	Мероприятие исполнено. 
Строительная готовность объекта – 98%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется 
в 2022 году. Освоен остаток средств областного бюджета за 2020 год в размере 166 341,9 тыс. рублей

	149.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	150.
	областной бюджет 
	321 520,1
	452 299,5
	140,7
	 

	151.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	321 520,1
	452 299,5
	140,7
	 

	152.
	местный бюджет         
	50 407,8
	54 673,7
	108,5
	 

	153.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	154.
	Мероприятие 52. 
«Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 73 (муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»), всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           из них:  
	52 343,6
	50 595,5
	96,7
	Мероприятие исполнено. 
Реконструкция завершена, объект введен в эксплуатацию. Сложилась экономия средств

	155.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	156.
	областной бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	157.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	158.
	местный бюджет         
	52 343,6
	50 595,5
	96,7
	 

	159.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	160.
	Мероприятие 53. 
«Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в г. Верхняя Пышма», всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           из них:      
	400,0
	400,0
	100,0
	Мероприятие исполнено. 
Приобретены и установлены спортивные тренажеры для занятий уличной гимнастикой по ул. 2-я Пролетарская, д. 1 
в г. Верхняя Пышма

	161.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	162.
	областной бюджет         
	200,0
	200,0
	100,0
	 

	163.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	200,0
	200,0
	100,0
	 

	164.
	местный бюджет         
	200,0
	200,0
	100,0
	 

	165.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	166.
	Направление 4 «Развитие здравоохранения»

	167.
	Всего по направлению 4 
«Развитие здравоохранения» 
в том числе: 
	44 788,7
	50 651,0
	113,1
	 

	168.
	федеральный бюджет       
	41 125,0
	46 382,9
	112,8
	 

	169.
	областной бюджет         
	3663,7
	4268,1
	116,5
	 

	170.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	171.
	местный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	172.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	173.
	Мероприятие 59.
«Капитальный ремонт здания государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина», всего
из них:
	37 588,7
	43 451,0
	115,6
	Мероприятие исполнено.
Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Осуществляется капитальный ремонт здания, срок окончания работ – 01.09.2022

	174.
	федеральный бюджет
	34 513,9
	39 789,6
	115,3
	 

	175.
	областной бюджет
	3074,8
	3661,4
	119,1
	 

	176.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	177.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	178.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	179.
	Мероприятие 60. 
«Установка модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в поселках Половинный и Сагра городского округа Верхняя Пышма» всего                                                                                                                                                                           из них: 
	7200,0
	7200,0
	100,0
	Мероприятие исполнено.
Закуплен и установлен фельдшерско-акушерский пункт в пос. Половинном

	180.
	федеральный бюджет       
	6611,0
	6593,3
	99,7
	 

	181.
	областной бюджет
	589,0
	606,7
	103,0
	 

	182.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	183.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	184.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	185.
	Направление 5 «Развитие культуры»

	186.
	Всего по направлению 5 
«Развитие культуры» 
в том числе: 
	7560,0
	746,0
	9,9
	 

	187.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	188.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	189.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	190.
	местный бюджет         
	7560,0
	746,0
	9,9
	 

	191.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	192.
	Мероприятие 62. 
«Проектирование и строительство клуба 
в с. Мостовское», всего                                                                                                                                                                                                                                        из них:   
	3296,0
	746,0
	22,6
	Мероприятие исполнено. 
Проведена государственная экспертиза проектной документации. Сложилась экономия средств

	193.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	194.
	областной бюджет        
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	195.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	196.
	местный бюджет         
	3296,0
	746,0
	22,6
	 

	197.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	198.
	Мероприятие 63. 
«Строительство клуба в пос. Сагра», всего                                                                                                                                                                                   из них:   
	4264,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено в связи 
с отсутствием источников финансирования

	199.
	федеральный бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	200.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	201.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	202.
	местный бюджет         
	4264,0
	0,0
	0,0
	 

	203.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	204.
	Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	205.
	Всего по направлению 6 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
в том числе: 
	222 280,1
	157 941,9
	71,1
	 

	206.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	207.
	областной бюджет       
	113 747,0
	113 747,0
	100,0
	 

	208.
	в том числе субсидии местным бюджетам     
	33 747,0
	33 747,0
	100,0
	 

	209.
	местный бюджет
	75 812,9
	36 596,1
	48,3
	 

	210.
	внебюджетные источники   
	32 720,2
	7598,8
	23,2
	 

	211.
	Мероприятие 124. 
«Строительство распределительных газопроводов в с. Мостовское», всего                                                                                                                             из них:    
	4930,7
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено в связи 
с отсутствием источников финансирования

	212.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	213.
	областной бюджет        
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	214.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	215.
	местный бюджет         
	4930,7
	0,0
	0,0
	 

	216.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	217.
	Мероприятие 130. 
«Расширение канализационных очистных сооружений городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40 000 куб. м/сутки (первая и вторая очереди)», всего 
из них:   
	24 557,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено в связи 
с отсутствием источников финансирования

	218.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	219.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	220.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	221.
	местный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	222.
	внебюджетные источники   
	24 557,0
	0,0
	0,0
	 

	223.
	Мероприятие 132. 
«Проектирование водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего                                                                                                                                                                                                                            из них:   
	500,0
	277,1
	55,4
	Мероприятие исполнено.
Выполнены работы по проектированию первой ветки водовода ВК3 до ВК4 
по направлению к г. Верхняя Пышма. Сложилась экономия средств 

	224.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	225.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	226.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	227.
	местный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	228.
	внебюджетные источники   
	500,0
	277,1
	55,4
	 

	229.
	Мероприятие 133. 
«Реконструкция водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего                                                                                                                                из них:   
	7663,2
	7321,7
	95,5
	Мероприятие исполнено. 
Выполнены работы по реконструкции первой ветки водовода от ВК2 до ВК3 
по направлению к г. Верхняя Пышма. Сложилась экономия средств

	230.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	231.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	232.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	233.
	местный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	234.
	внебюджетные источники   
	7663,2
	7321,7
	95,5
	 

	235.
	Мероприятие 134. 
«Проектирование реконструкции насосной станции IV подъем по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35», всего                                                                                                                                из них:  
	2000,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием источников финансирования

	236.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	237.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	238.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	239.
	местный бюджет         
	2000,0
	0,0
	0,0
	 

	240.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	241.
	Мероприятие 137. 
«Поставка и монтаж комплекта оборудования для автоматизации повысительной насосной станции, расположенной по адресу: в г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская», всего                                                                                                                                из них:   
	4700,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено в связи 
с отсутствием источников финансирования

	242.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	243.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	244.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	245.
	местный бюджет         
	4700,0
	0,0
	0,0
	 

	246.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	247.
	Мероприятие 140. 
«Реконструкция напорных коллекторов 
в сельской местности городского округа Верхняя Пышма», всего                                                                                                                                из них:   
	2000,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено в связи 
с отсутствием источников финансирования

	248.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	249.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	250.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	251.
	местный бюджет         
	2000,0
	0,0
	0,0
	 

	252.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	253.
	Мероприятие 141. 
«Строительство канализационного коллектора. Электроснабжение главных канализационных насосных станции № 1 и 2 в пос. Санаторный», всего                                                                                                                                                                                                                  из них:   
	16 001,7
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено в связи 
с отсутствием источников финансирования

	254.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	255.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	256.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	257.
	местный бюджет         
	16 001,7
	0,0
	0,0
	 

	258.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	259.
	Мероприятие 144. 
«Проектирование реконструкции и модернизации станции водоподготовки, расположенной по адресу: в г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, д. 2а», всего                                                                                                                                из них:  
	3000,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено в связи 
с отсутствием источников финансирования

	260.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	261.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	262.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	263.
	местный бюджет
	3000,0
	0,0
	0,0
	 

	264.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	265.
	Мероприятие 150. 
«Комплексное благоустройство общественных территорий», всего
из них:
	133 048,0
	132 115,4
	99,3
	Мероприятие исполнено. 
Выполнено благоустройство общественной территории «Верхнепышминский парк культуры и отдыха, «Мамин парк» 
(2 этап, 2 пусковой комплекс) 

	266.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	267.
	областной бюджет
	113 747,0
	113 747,0
	100,0
	 

	268.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	33 747,0
	33 747,0
	100,0
	 

	269.
	местный бюджет
	19 301,0
	18 368,4
	95,2
	 

	270.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	271.
	Мероприятие 151. 
«Строительство магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения в городском округе Верхняя Пышма», всего                          
из них:
	20 981,5
	15 329,8
	73,1
	Мероприятие исполнено.
Осуществлено строительство магистральных наружных сетей водоотведения по улицам Яблоневая и Садовая в с. Балтым, 40 лет Октября и Охотников в г. Верхняя Пышма

	272.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	273.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	274.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	275.
	местный бюджет
	20 981,5
	15 329,8
	73,1
	 

	276.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	277.
	Мероприятие 152. 
«Разработка проектной документации на строительство объекта «Распределительные газовые сети в пос. Ромашка», всего                         
из них:
	2898,0
	2897,9
	100,0
	Мероприятие исполнено.
Разработана проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза

	278.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	279.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	280.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	281.
	местный бюджет
	2898,0
	2897,9
	100,0
	 

	282.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	283.
	Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»

	284.
	Всего по направлению 7 
«Развитие транспортной инфраструктуры»
в том числе: 
	1 600 440,3
	1 218 870,6
	76,2
	 

	285.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	286.
	областной бюджет       
	419 178,5
	579 553,0
	138,3
	 

	287.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	126 053,0
	107 547,6
	85,3
	 

	288.
	местный бюджет
	1 176 761,8
	639 317,6
	54,3
	 

	289.
	внебюджетные источники   
	4500,0
	0,0
	0,0
	 

	290.
	Мероприятие 158. 
«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», всего 
из них:
	713235,2
	600 618,1
	84,2
	Мероприятие исполнено. 
Строительно-монтажные работы на территории городского округа Верхняя Пышма завершены. Сложилась экономия средств

	291.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	292.
	областной бюджет     
	0,0
	222 996,7
	0,0
	 

	293.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	294.
	местный бюджет
	713 235,2
	377 621,4
	52,9
	 

	295.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	296.
	Мероприятие 159. 
«Реконструкция автомобильной дороги проспекта Успенского от ул. Петрова до путепровода, г. Верхняя Пышма», всего
из них:  
	212 830,2
	205 962,3
	96,8
	Мероприятие исполнено. 
Реконструкция автомобильной дороги завершена, объект введен в эксплуатацию. Сложилась экономия средств

	297.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	298.
	областной бюджет       
	0,0
	40 883,2
	0,0
	 

	299.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	300.
	местный бюджет
	212 830,2
	165 079,1
	77,6
	 

	301.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	302.
	Мероприятие 164. 
«Проектирование «улица Шамаева», 
с. Балтым от северной границы земельного участка до развязки автодороги «Обход 
г. Верхняя Пышма с автодорогой 
в пос. Залесье», ООО специализированный застройщик «ЮИТ Рифей»», всего                                                                                                           из них:   
	4500,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено в связи 
с отсутствием источников финансирования

	303.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	304.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	305.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	306.
	местный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	307.
	внебюджетные источники   
	4500,0
	0,0
	0,0
	 

	308.
	Мероприятие 165. 
«Строительство линейного объекта «участки: ул. Машиностроителей, Гороховая, Зеленая (проектная) в границах района Северный г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)», всего                                                                                                                                                                                           из них:   
	91 621,1
	91 621,2
	100,0
	Мероприятие исполнено.
Строительство автомобильной дороги 
по ул. Машиностроителей в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма завершено, объект введен в эксплуатацию

	309.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	310.
	областной бюджет     
	87 040,1
	87 040,1
	100,0
	 

	311.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	100,0
	 

	312.
	местный бюджет         
	4581,0
	4581,1
	100,0
	 

	313.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	314.
	Мероприятие 167. 
«Реконструкция автомобильной дороги 
по ул. Зеленой в г. Верхняя Пышма», всего
из них:   
	13 372,9
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено в связи 
с отсутствием источников финансирования

	315.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	316.
	областной бюджет     
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	317.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	318.
	местный бюджет         
	13 372,9
	0,0
	0,0
	 

	319.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	320.
	Мероприятие 170. 
«Реконструкция автомобильной дороги 
по ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма», всего                                                       
из них:   
	30 784,1
	9982,1
	32,4
	Мероприятие исполнено.
Проведена реконструкция автомобильной дороги. Сложилась экономия средств

	321.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	322.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	323.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	324.
	местный бюджет         
	30 784,1
	9982,1
	32,4
	 

	325.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	326.
	Мероприятие 173. 
«Реконструкция ул. 40 лет Октября 
от ул. Уральских рабочих 
до ул. Октябрьской в г. Верхняя Пышма», всего
из них:  
	917,4
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено в связи 
с отсутствием источников финансирования

	327.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	328.
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	329.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	330.
	местный бюджет         
	917,4
	0,0
	0,0
	 

	331.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	332.
	Мероприятие 174. 
«Строительство автомобильной дороги 
от промышленной площадки АО «Уральский завод химических реактивов» 
до промышленной площадки АО «Уралэлектромедь» в г. Верхняя Пышма», всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       из них:   
	282 172,4
	176 477,8
	62,5
	Мероприятие исполнено.
Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Объект строительства является переходящим, ввод 
в эксплуатацию запланирован в 2022 году

	333.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	334.
	областной бюджет        
	126 053,0
	107 547,6
	85,3
	 

	335.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	126 053,0
	107 547,6
	85,3
	 

	336.
	местный бюджет         
	156 119,4
	68 930,2
	44,2
	 

	337.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	338.
	Мероприятие 180. 
«Строительство продолжения 
ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма», всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                          из них:  
	4000,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено в связи 
с отсутствием источников финансирования

	339.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	340.
	областной бюджет   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	341.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	342.
	местный бюджет         
	4000,0
	0,0
	0,0
	 

	343.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	344.
	Мероприятие 185. 
«Строительство автомобильной дороги 
по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма», всего                                                                                                                                                                  из них:  
	152 683,1
	128 764,2
	84,3
	Мероприятие исполнено.
Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме. Объект строительства является переходящим, ввод
в эксплуатацию запланирован в 2022 году

	345.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	346.
	областной бюджет     
	121 085,4
	121 085,4
	100,0
	 

	347.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	100,0
	 

	348.
	местный бюджет         
	31 597,7
	7678,8
	24,3
	 

	349.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	350.
	Мероприятие 187. 
«Проектирование моста через реку Черная, пос. Сагра» всего 
из них:
	5445,0
	5445,0
	100,0
	Мероприятие исполнено.
Разработана проектно-сметная документация

	351.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	352.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	353.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	354.
	местный бюджет
	5445,0
	5445,0
	100,0
	 

	355.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	356.
	Мероприятие 190. 
«Реконструкция автомобильной дороги 
г. Верхняя Пышма – пос. Садовый 
со строительством обхода пос. Садовый 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и городского округа Верхняя Пышма («ЛогоПарк»)», всего                                               
из них:
	85 000,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено. 
ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» утвержден новый проект планировки автомобильной дороги г. Верхняя Пышма – пос. Садовый, срок проведения реконструкции перенесен на 2022 год

	357.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	358.
	областной бюджет
	85 000,0
	0,0
	0,0
	 

	359.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	360.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	361.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	362.
	Мероприятие 192.
«Реконструкция автомобильной дороги 
по ул. Октябрьская, г. Верхняя Пышма», всего                              
из них:
	3878,9
	0,0
	0,0
	Мероприятие не исполнено в связи 
с отсутствием источников финансирования

	363.
	федеральный бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	364.
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	365.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	366.
	местный бюджет
	3878,9
	0,0
	0,0
	 

	367.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	368.
	Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»

	369.
	Всего по направлению 8 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
в том числе: 
	30 000,0
	159 620,0
	532,1
	 

	370.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	371.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	372.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	373.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	374.
	внебюджетные источники   
	30 000,0
	159 620,0
	532,1
	 

	375.
	Мероприятие 194. 
«Строительство новых объектов потребительского рынка», всего                                                                                                                                                                                                из них:    
	30 000,0
	159 620,0
	532,1
	Мероприятие исполнено.
Введено в эксплуатацию 92 объекта потребительского рынка, в том числе 
52  предприятия торговли, 27 предприятий бытового обслуживания, 13 предприятий общественного питания

	376.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	377.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	378.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	379.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	380.
	внебюджетные источники   
	30 000,0
	159 620,0
	532,1
	 

	381.
	Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»

	382.
	Всего по направлению 9 
«Развитие промышленности и предпринимательства»
в том числе: 
	1 369 276,0
	1 193 851,5
	87,2
	 

	383.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	384.
	областной бюджет       
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	385.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	386.
	местный бюджет
	4000,0
	4000,0
	0,0
	 

	387.
	внебюджетные источники   
	1 365 276,0
	1 189 851,5
	87,2
	 

	388.
	Мероприятие 195. 
«Реконструкция цеха электролиза меди 
АО «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства», всего                                                                                                                                                                                                                                                                         из них:   
	1 325 776,0
	1 179 169,0
	88,9
	Мероприятие исполнено.
Завершена реконструкция цеха , объект введен в эксплуатацию. Разработана проектно-сметная документация 
на реконструкцию отделения безосновного производства, смонтировано 548 тонн металлоконструкций

	389.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	390.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	391.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	392.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	393.
	внебюджетные источники   
	1 325 776,0
	1 179 169,0
	88,9
	 

	394.
	Мероприятие 196. 
«Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет», всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 из них:  
	26 000,0
	3440,0
	13,2
	Мероприятие исполнено.
Плановые значения скорректированы.
Выполнены проектно-изыскательские работы, разработан проект, определяющий нормативы выбросов вредных веществ 
в атмосферу

	395.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	396.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	397.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	398.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	399.
	внебюджетные источники   
	26 000,0
	3440,0
	13,2
	 

	400.
	Мероприятие 200. 
«Техническое перевооружение плавильного передела, АО «ЕЗ ОЦМ», всего 
из них:  
	13 500,0
	7242,5
	53,6
	Мероприятие исполнено.
Введена в режим промышленной эксплуатации электронно-лучевая установка

	401.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	402.
	областной бюджет         
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	403.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	404.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	405.
	внебюджетные источники   
	13 500,0
	7242,5
	53,6
	 

	406.
	Мероприятие 203. 
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма», всего
из них:  
	4000,00
	4000,00
	100,0
	Мероприятие исполнено.
Обеспечена деятельность Верхнепышминского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Проведена пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности (изготовлены каталоги товаропроизводителей и самозанятых), 
3 бизнес-разбора, 5 мастермайндов, 
5 тренингов, 1 круглый стол, 2 мастер-класса, 3 семинара, 1 вебинар, оказана консультационная поддержка

	407.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	408.
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	409.
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,0
	 

	410.
	местный бюджет         
	4000,00
	4000,00
	100,0
	 

	411.
	внебюджетные источники   
	0,0
	0,0
	0,0
	 




