	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Верхняя Пышма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	[bookmark: _GoBack] проект
	№
	 
	

	

	г. Верхняя Пышма



	Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения

	



В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона 
от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», руководствуясь Уставом городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 19.07.2021 № 604 «Об утверждении Порядка проведения проверки эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма Ряжкину М.С.
4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2023.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф), разместить на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма (https://movp.ru/).


	Глава городского округа
	И.В. Соломин







УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Верхняя Пышма
	от
	 
	№
	 




ПОРЯДОК
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета городского округа Верхняя Пышма (далее – местный бюджет), на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – проверка), а также процедуру подготовки заключения по результатам проведения проверки.
2. Проверка заключается в оценке соответствия инвестиционного проекта качественным, количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации указанного проекта (далее – интегральная оценка), в соответствии с Методикой оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения (далее – Методика), согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3. Проверка проводится в отношении инвестиционных проектов стоимостью или предполагаемой стоимостью свыше 100 миллионов рублей, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, приобретение объекта (объектов) недвижимого имущества, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета, для принятия в установленном порядке решения о предоставлении бюджетных ассигнований из местного бюджета для осуществления бюджетных инвестиций:
на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства муниципальной собственности;
на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
в виде субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
в виде субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.
4. Проверка инвестиционных проектов не проводится в следующих случаях:
финансирование или софинансирование инвестиционного проекта предусмотрено или планируется предусмотреть из средств федерального и (или) областного бюджета;
реализация инвестиционного проекта планируется по предписанию надзорного органа, во исполнение вступившего в законную силу судебного решения;
реализация инвестиционного проекта предполагает заключение концессионного соглашения или соглашения о муниципально-частном партнерстве.
Не подлежат проверке затраты на подготовку (корректировку) проектной документации, включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
5. Проверка проводится Отделом проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма (далее – уполномоченный орган) на основании исходных данных для расчета интегральной оценки, предоставленных главным распорядителем бюджетных средств, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, учредителем которых является администрация городского округа Верхняя Пышма, инициирующими реализацию инвестиционного проекта (далее – заявитель), в соответствии с Методикой.

Глава 2. Порядок проведения проверки инвестиционного проекта

6. Заявитель для проведения проверки представляет в уполномоченный орган следующие подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им должностным лицом) документы:
1) заявление о проведении проверки инвестиционного проекта (далее – заявление) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
3) обоснование социально-экономической целесообразности осуществления капитальных вложений, которое содержит следующие сведения:
наименование инвестиционного проекта;
краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора проекта;
обоснование соответствия цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в документах стратегического планирования федерального, регионального и (или) муниципального уровней, отраслевых концепциях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также целесообразность реализации инвестиционного проекта для перспективного социально-экономического развития территории, на которой планируется его реализация (влияние реализации инвестиционного проекта на развитие территории в целом, отдельных сфер экономики, на показатели социально-экономического развития, качества жизни населения), в том числе во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, государственных программ Свердловской области;
реквизиты муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей реализацию инвестиционного проекта, либо наименование муниципальной программы (проекта муниципальной программы), в которую планируется включение инвестиционного проекта;
обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения;
обоснование спроса (потребности) на услуги, создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, приобретаемого объекта недвижимого имущества;
обоснование планируемого обеспечения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства или приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой достаточной для реализации инвестиционного проекта мощности (за исключением инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов транспортной и инженерной инфраструктуры);
4) сводный сметный расчет стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, утвержденный в установленном порядке, объектные и локальные сметные расчеты (при их наличии);
5) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (при наличии);
6) копию положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального вложения (при наличии);
7) обоснование объема затрат на приобретение объекта недвижимого имущества, содержащее обоснование стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (включая отчет об оценке объекта приобретаемого недвижимого имущества, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности);
8) графические и картографические материалы, отражающие расположение объекта на местности в соотнесении с существующими объектами идентичного назначения.
Документы, указанные в подпунктах 4, 5, 6 пункта 6 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих приобретение объектов недвижимого имущества.
Документы, указанные в подпункте 7 пункта 6 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.
7. К заявлению наряду с документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, заявителем могут быть приложены иные документы, подтверждающие содержащиеся в нем сведения.
Уполномоченный орган при необходимости вправе запросить у заявителя дополнительную информацию, обосновывающую цель инвестиционного проекта, сроки его реализации, объемы затрат и социально-экономическую значимость инвестиционного проекта. Заявитель представляет запрашиваемую информацию в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты получения запроса.
8. Уполномоченный орган отказывает в проведении проверки в следующих случаях:
1) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;
2) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;
3) отсутствие в представленных документах исходных данных для расчета интегральной оценки.
Решение об отказе в проведении проверки направляется уполномоченным органом заявителю в письменном виде в течение 20 календарных дней со дня подачи заявителем документов в уполномоченный орган.
9. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных настоящим Порядком, и завершается выдачей заявителю заключения по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения (далее – заключение). Заключение оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.
10. Срок проведения проверки и подготовки заключения не должен превышать 30 календарных дней со дня подачи заявителем документов в уполномоченный орган.

Глава 3. Выдача заключения

11. Результатом проведения проверки является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, и предельному (минимальному) значению интегральной оценки, рассчитанному по форме в соответствии с приложением № 1 Методики.
12. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.
13. Инвестиционный проект, получивший ранее положительное заключение, подлежит повторной проверке в случае изменения проектной документации объекта капитального строительства, связанного с изменением проектных решений.
14. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом выводов, изложенных в заключении.
15. Заключение подписывается Главой городского округа Верхняя Пышма либо уполномоченным им должностным лицом после согласования с заместителем главы администрации городского округа Верхняя Пышма по экономике и финансам.
16. Заключение составляется в двух экземплярах, оба из которых являются подлинными, один экземпляр заключения хранится в уполномоченном органе.

Приложение № 1
к Порядку проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств 
бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения


МЕТОДИКА
оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма,
направляемых на капитальные вложения

1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения при реализации инвестиционных проектов, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета городского округа Верхняя Пышма (далее – оценка эффективности).
2. Под эффективностью использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения, понимается определение влияния результата реализации инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма.
3. Оценка эффективности проводится Отделом проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма (далее – уполномоченный орган).
4. Расчет интегральной оценки осуществляется на основе качественных и количественных критериев оценки эффективности путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев и определения ее итогового значения в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики.
По инвестиционному проекту, поступившему в уполномоченный орган для получения заключения, заполняется таблица по форме согласно приложению 
№ 1 к Методике. 
5. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:
1) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов реализации инвестиционного проекта;
2) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в документах стратегического планирования федерального, регионального и (или) муниципального уровней, отраслевых концепциях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;
3) наличие необходимости реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения;
4) наличие муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма, в рамках которой планируется реализовать инвестиционный проект;
5) комплексный подход при реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта, в том числе во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, государственных программ Свердловской области.
6. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:
1) значение количественного показателя (показателей) результатов реализации инвестиционного проекта;
2) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества;
3) обеспечение планируемого объекта капитального строительства, приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
[bookmark: P127]7. Расчет значения интегральной оценки производится по формуле:
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И – значение интегральной оценки, в процентах;
bi – балл оценки i-го критерия;
Pi – весовой коэффициент i-го критерия, в процентах;
N – общее число критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем критериям составляет 100 процентов.
8. Возможные значения баллов и весовых коэффициентов по каждому из критериев эффективности приведены в приложении № 1 к настоящей Методике.
9. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентам. Соответствие числового значения интегральной оценки установленному предельному значению или превышение числового значения интегральной оценки над установленным предельным значением свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансового обеспечения полностью или частично за счет средств бюджета городского округа Верхняя Пышма.



Приложение № 1
к Методике оценки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств
бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения

Форма


РАСЧЕТ
интегральной оценки эффективности использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта

(наименование проекта)

	Наименование критерия
	Требования к документальному подтверждению критерия
	Требования к определению баллов оценки
	Допустимый балл
	Весовой коэффициент критерия (Pi), %
	Балл оценки критерия (bi)
	Средневзвешенный балл 
(bi x Pi), %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Качественные критерии

	1. Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов реализации инвестиционного проекта
	В паспорте инвестиционного проекта приведена цель и определен количественный показатель (показатели) результатов реализации инвестиционного проекта
	Сформулированы цель инвестиционного проекта и количественный показатель (показатели) результатов реализации инвестиционного проекта
	1
	10
	
	

	
	
	Не сформулированы цель инвестиционного проекта и (или) количественный показатель (показатели) результатов реализации инвестиционного проекта
	0
	
	
	

	2. Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в документах стратегического планирования федерального, регионального и (или) муниципального уровней, отраслевых концепциях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды
	В обосновании социально-экономической целесообразности осуществления капитальных вложений указаны наименование документа, приоритет и цель, которым соответствует цель реализации инвестиционного проекта
	Цель инвестиционного проекта соответствует одному (одной) из приоритетов (целей), определенных в документах стратегического планирования федерального, регионального и (или) муниципального уровней, отраслевых концепциях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды
	1
	10
	
	

	
	
	Цель инвестиционного проекта не соответствует ни одному (ни одной) из приоритетов (целей), определенных в документах стратегического планирования федерального, регионального и (или) муниципального уровней, отраслевых концепциях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды
	0
	
	
	

	3. Наличие необходимости реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения
	В обосновании социально-экономической целесообразности осуществления капитальных вложений обоснована необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения
	Имеется необходимость реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения
	1
	10
	
	

	
	
	Отсутствует необходимость реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения
	0
	
	
	

	4. Наличие муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма, в рамках которой планируется реализовать инвестиционный проект
	В обосновании социально-экономической целесообразности осуществления капитальных вложений указаны реквизиты муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей реализацию инвестиционного проекта, либо наименование муниципальной программы (проекта программы), в которую планируется включить инвестиционный проект
	Утверждена (планируется к утверждению) муниципальная программа городского округа Верхняя Пышма, в рамках которой планируется реализовать инвестиционный проект
	1
	10
	
	

	
	
	Отсутствует муниципальная программа городского округа Верхняя Пышма, в рамках которой планируется реализовать инвестиционный проект
	0
	
	
	

	5. Комплексный подход при реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта, в том числе во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, государственных программ Свердловской области
	В обосновании социально-экономической целесообразности осуществления капитальных вложений указана задача муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма, государственной программы Свердловской области, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта
	Цель инвестиционного проекта соответствует задаче муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма, государственной программы Свердловской области, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта
	1
	10
	
	

	
	
	Цель инвестиционного проекта не соответствует ни одной из задач муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма, государственной программы Свердловской области
	0
	
	
	

	Количественные критерии

	6. Значение количественного показателя (показателей) результатов реализации инвестиционного проекта*
	В паспорте инвестиционного проекта указаны рекомендуемые количественные показатели по объектам капитального строительства (проектная мощность, иные количественные показатели, характеризующие результаты реализации инвестиционного проекта)
	Имеется значение показателя (значения показателей), характеризующего (характеризующих) результаты реализации инвестиционного проекта
	1
	10
	
	

	
	
	Отсутствует значение показателя (значения показателей), характеризующего (характеризующих) результаты реализации инвестиционного проекта
	0
	
	
	

	7. Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества **
	В обосновании социально-экономической целесообразности осуществления капитальных вложений приведено обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества
	Существующая потребность выше или соответствует проектной мощности объекта
	1
	20
	
	

	
	
	Проектная мощность объекта выше существующей потребности
	0,5
	
	
	

	
	
	Потребность отсутствует
	0
	
	
	

	8. Обеспечение планируемого объекта капитального строительства, приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта
	В обосновании социально-экономической целесообразности осуществления капитальных вложений указан планируемый уровень обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства, приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой
	На площадке, отводимой под предлагаемое строительство (для функционирования приобретаемого объекта недвижимого имущества), уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;
для объекта капитального строительства в связи с его функциональной особенностью создание инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется
	1
	10
	
	

	
	
	Объект капитального строительства, приобретаемый объект недвижимого имущества частично обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой
	0,5
	
	
	

	
	
	Объект капитального строительства, приобретаемый объект недвижимого имущества не обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой
	0
	
	
	

	Интегральная оценка (И)
	-
	-
	-
	-
	-
	

	* Рекомендуемые количественные показатели приведены в приложении № 2 к Методике, к расчету принимается не более двух показателей
** Для объектов транспортной и инженерной инфраструктуры балл оценки критерия – 1




Приложение № 2
к Методике оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств
бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения
[bookmark: P823]

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта

	Объект капитального строительства
	Количественный показатель

	
	характеризующий прямые (непосредственные) результаты проекта
	характеризующий конечные результаты проекта

	1
	2
	3

	1. Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта

	Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и другое)
	1) мощность объекта: количество койко-мест;
количество посещений в смену;
2) общая площадь здания, кв. метров
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) рост обеспеченности населения региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в зависимости от масштаба проекта) медицинскими услугами, врачами и средним медперсоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения

	Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества
	1) мощность объекта: количество мест;
2) общая площадь здания, кв. метров
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и другое)
	1) мощность объекта: количество мест, количество посетителей в день;
для библиотек - количество единиц библиотечного фонда;
2) общая площадь здания, кв. метров
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	Учреждения социальной защиты населения (дома инвалидов и престарелых, детей-инвалидов, детские дома)
	1) мощность объекта: количество мест;
2) общая площадь здания, кв. метров
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений местами в учреждениях социальной защиты, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения)
	1) мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений, количество мест, тыс. человек;
2) общая площадь здания, кв. метров
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	2. Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

	Жилые дома
	1) общая площадь объекта, кв. метров;
2) полезная жилая площадь объекта, кв. метров;
3) количество квартир
	сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в регионе, муниципальном образовании или входящих в него поселениях, в процентах к количеству очередников до реализации проекта

	Административные здания
	1) общая площадь объекта, кв. метров;
2) полезная и служебная площадь объекта, кв. метров
	обеспечение комфортных условий труда работников, кв. метров общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника

	3. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды

	Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых техногенных загрязнений)
	1) мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. метров (тонн), в сутки (год);
2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации проекта;
3) соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации

	Береговые сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения
	1) общая площадь (объем) объекта, кв. метров (куб. метров);
2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1) общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. метров;
2) предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. рублей

	Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО)
	1) мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. метров (тонн) в сутки (год);
2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет

	Мелиорация и реконструкция земель сельскохозяйственного назначения
	1) общая площадь мелиорируемых и реконструируемых земель, гектары;
2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий, гектары;
3) прирост сельскохозяйственной продукции в результате проведенных мероприятий, тонн

	Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения)
	1) мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения;
2) размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и другое)
	1) количество создаваемых, сохраняемых рабочих мест;
2) увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы;
3) увеличение уровня газификации региона, муниципального образования или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта

	Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов
	1) мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год);
2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультативных земель, гектары

	4. Строительство (реконструкция) производственных объектов

	Производственные объекты
	1) мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения;
2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) конечные результаты с учетом проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах)

	5. Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы

	Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности (научные центры по разработке нанотехнологий; нанопроизводства; автоматизированного проектирования; производственно-экспериментальные базы и другие)
	1) общая площадь объекта, кв. метров;
2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) количество новых технологий, уровень новизны образцов новой техники

	Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес - инкубаторы и другое)
	1) общая площадь объекта, кв. метров;
2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) повышение доли инновационно активных организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов;
3) повышение доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, в процентах

	6. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

	Пути сообщения общего пользования (железнодорожные пути; автомобильные дороги с твердым покрытием; магистральные трубопроводы)
	1) эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км;
2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год;
3) сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов;
4) увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования

	Мосты, тоннели
	1) общая площадь объекта, кв. метров;
2) эксплуатационная длина объекта, км;
3) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1) объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонн/км в год;
2) объем (увеличение объема) пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год;
3) сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов
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[bookmark: P287]ФОРМА	
Главе городского округа Верхняя Пышма

______________________________________

от _____________________________________
(наименование должности, фамилия,
________________________________________
имя, отчество руководителя заявителя)
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении проверки инвестиционного проекта

Прошу провести проверку инвестиционного проекта _______________________
___________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта, местонахождение объекта)
___________________________________________________________________________
на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения.

Заявитель инвестиционного проекта:
_________________________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного, автономного, казенного учреждения,
муниципального унитарного предприятия городского округа Верхняя Пышма)

Приложение: 
1.  ________________________________________ на __ л. в __ экз.
                        (наименование документа)
2.  ________________________________________ на __ л. в __ экз.
                        (наименование документа)
... ________________________________________ на __ л. в __ экз.
                        (наименование документа)
... ________________________________________ на __ л. в __ экз.
                        (наименование документа)


	
	
	
	
	

	(наименование должности руководителя заявителя)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


_____________________________
                     (дата)

Приложение № 3
к Порядку проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств
бюджета городского округа Верхняя Пышма,
направляемых на капитальные вложения

ФОРМА	

[bookmark: P348]ПАСПОРТ
инвестиционного проекта

Раздел 1 Общие сведения

	1
	Наименование инвестиционного проекта и его месторасположение
	

	2
	Тип инвестиционного проекта
	

	3
	Цель и задачи инвестиционного проекта
	

	4
	Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта
	

	5
	Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, приобретение объекта недвижимого имущества)
	

	6
	Обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета
	

	7
	Краткое описание инвестиционного проекта
	

	8
	Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта (указываются количественные показатели, согласно приложению № 2 Методики)
	

	9
	Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества
	

	10
	Обеспечение планируемого объекта капитального строительства, приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта
	

	11
	Сведения о создаваемых (сохраняемых) рабочих местах при реализации инвестиционного проекта
	

	12
	Наличие проектной документации на объект капитального строительства
	Указывается ссылка на документ об утверждении проектной документации, его реквизиты (при наличии)

	13
	Наличие отчета об оценке объекта приобретаемого недвижимого имущества
	Указывается ссылка на отчет об оценке объекта приобретаемого недвижимого имущества, его реквизиты (при наличии)

	14
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального вложения
	Указывается ссылка на заключение, а также его реквизиты (при наличии) или номер подпункта и пункта 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий не проводится

	15
	Заявитель (заказчик) инвестиционного проекта
	Указываются реквизиты постановления администрации городского округа Верхняя Пышма с закрепленными полномочиями Заказчика



Раздел 2 Источники и объёмы финансового обеспечения инвестиционного проекта по годам его реализации

	№
	Этапы реализации инвестиционного проекта
	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	Источники финансирования инвестиционного проекта, тыс. руб.

	
	
	
	Средства местного бюджета
	Внебюджетные средства

	1
	Всего на реализацию инвестиционного проекта:
	
	
	

	
	20 ____ год
	
	
	

	
	20 ____ год
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	2
	Проектно-изыскательские работы
20 ____ год
	
	
	

	3
	Государственная экспертиза проектной документации
20 ____ год
	
	
	

	4
	Авторский надзор*
20 ____ год
	
	
	

	5
	Рабочая документация 
20 ____ год
	
	
	

	6
	Изъятие (выкуп) земельных участков и/или объектов недвижимости*
20 ____ год
	
	
	

	7
	Строительный контроль*
20 ____ год
	
	
	

	8
	Строительство объекта, всего:
	
	
	

	
	20 ____ год
	
	
	

	
	20 ____ год
	
	
	



* – при наличии данного вида расходов по инвестиционному проекту.


	
	
	
	
	

	(наименование должности руководителя заявителя)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки инвестиционного проекта
на предмет эффективности использования средств бюджета
городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения

«__» _____________ 20__ г.

1. Наименование инвестиционного проекта: __________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Наименование заявителя: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Срок реализации инвестиционного проекта: ________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя): ________________________________
________________________________________________________________________________
5. Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, согласно положительному заключению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, всего в текущих ценах (ценах соответствующих лет); стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в тыс. руб.): ___________________________
________________________________________________________________________________
6. Значение интегральной оценки эффективности использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта (в процентах): _____________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Заключение по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, направляемых на капитальные вложения: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Глава городского округа 
Верхняя Пышма                      _______________    ___________________________
                                                           (подпись)               (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя
Телефон
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